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Abstrakt: 
Předmětem této bakalářské práce je zastřešení objektu, jehož hlavním využitím je 
provozování malého až středního vinařství rodinného typu s prodejem vína vlastní 
produkce a ubytováním formou malého penzionu. Práce obsahuje průvodní                                 
a souhrnnou technickou zprávu, technologické předpisy, výkaz výměr, časový plán, 
položkový rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost                      
a ochranu zdraví na stavbě, zásady a organizace výstavby, detaily a ostatní 
technologickou dokumentaci etap. 
 
Klíčová slova: 
zastřešení, zateplení, podhledy, technologie, stavba, staveniště, zařízení staveniště, šikmá 
střecha, krov, technologický předpis, rozpočet, časová plán, stavební vybavení, kontrolní              
a zkušební plán, detail, bezpečnost práce, výkaz výměr, jeřáb 
 
Abstract: 
The main subject of this thesis is the roofing structure of a building used to run a small to 
medium-sized family winery with own wine production intended for subsequent sale              
and a guesthouse type of accommodation. This thesis includes a complete technical 
report, technological regulations, statements, assessment documentation, time schedule, 
itemized budget, assembly machinery draft, inspection and testing plan, health and safety 
at the building site, principles and organizational aspects of construction, details and other 
technical documentation for all stages. 
 
Keywords: 
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site equipment, pitched roof, roof truss, technological prescription, budget, 
schedule,  building equipment, plan of inspections and testing, construction detail, work 
safety, bill of quantities, crane 
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Úvod 
 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval zastřešením vinařského domu v obci Klentnice. 
Zastřešení objektu je realizováno ocelovo-dřevěným krovem a skládá se ze dvou částí. 
První část střechy, tedy střecha v uliční části, je sedlová, od hřebene se mění na střechu 
pultovou, která pokračuje až do dvorní části. Sedlová střešní konstrukce je z pálené střešní 
krytiny Bobrovka a pultová střešní konstrukce z hydroizolační fólie Fatrafol. Pro 
zateplení byla zvolena tepelná izolace mezi a pod krokve. Podhledy jsou realizovány 
ze sádrokartonových desek Rigips. 
Práce obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu pro celý objekt a dva 
technologické předpisy, jeden pro zastřešení, druhý  pro zateplení a podhledy. Součástí 
obou předpisů jsou výkazy výměr, kontrolní zkušební plán, řešení organizace výstavby 
včetně výkresů zařízení staveniště, dopravního značení a položkového rozpočtu. Součástí 
práce je i zpráva BOZP, časový plán stavby a detaily střešní konstrukce. 
Rozpočet je řešen v programu BUILDPower a časový plán s bilancí pracovníků 
v programu CONTEC. 
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1. Průvodní zpráva 
1.1. Identifikační údaje 
1.1.1. Údaje o stavbě 
1.1.1.1. Název stavby 
Vinařský dům Klentnice 
 
1.1.1.2.  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
Adresa: Klentnice č. p. 116 
Pozemky dotčené - hlavní stavbou: 
p. č. 200/1, 200/2,  k.ú. Klentnice (stavba) 
p. č. 200/4, 200/5, k.ú. Klentnice (komunikace) 
p. č. 206,  k.ú. Klentnice (zpevněné plochy, sjezd) 
 
1.1.1.3. Předmět projektové dokumentace 
Novostavba 
 
1.1.2. Údaje o stavebníkovi 
1.1.2.1. Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
EMOS spol. s r.o. 
Šířava 295/17 
750 02 Přerov I-Město 
 
1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace jméno, příjmení, obchodní firma, 
IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
Autorizovaný inženýr, projektant: 
Ing. Pavel Olšovský, Kostelany 178,   
Kroměříž 767 01, ČKAIT - 1302162 
  
1.2. Seznam vstupních podkladů 
Projektová dokumentace: Vinařský dům Klentnice 
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1.3. Údaje o území 
1.3.1. Rozsah řešeného území 
Pozemek stavby se nachází uprostřed obce Klentnice v zastavěném území obce, objekt je 
navržen na pozemcích p.č. 200/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 200/2 (zahrada). Na 
pozemku p.č. 200/1 se nachází objekt rodinného domu (dále jen RD) a vinařství, který je 
vzhledem k jeho stavebně-technickému stavu nutno zdemolovat.  
Dopravní dostupnost bude zajištěna sjezdem na komunikaci v obci Klentnice. Projekt 
respektuje dopravní řešení. 
K dotčeným  pozemkům má stavebník vlastnické právo. 
 
1.3.2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Pozemek stavby se nachází v zastavěném území obce, tzn. IV. Zóna CHKO Pálava. Na 
západní hranici dotčených pozemků začíná I. zóna CHKO Pálava, která je tvořena NRBC 
2013 Pálava.  Ve dvorní části dotčených pozemků probíhá hranice 50 m od okraje lesa. 
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území elektronického komunikačního 
zařízení a v koridoru RR směrů MO ČR na stanovišti Mikulov. Stavba se nachází mimo 
záplavové území. 
 
1.3.3. Údaje o odtokových poměrech 
Původní objekt RD a vinařství je napojen svými dešťovými vodami a přepadem ze septiku 
do místní dešťové kanalizace. Navrhovaný objekt vinařství je situován v prostoru 
původního objektu, což je nejnižší místo dotčených pozemků. Vzhledem k tomuto faktu 
a dále zastavěnosti dotčených pozemků není možno řešit vsakování dešťových vod, proto 
bude vybudována nová kanalizační přípojka. Splaškové vody budou likvidovány 
v bezodtokové jímce na vyvážení. 
 
1.3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Územní plán obce Klentnice byl schválen 1.1. 2015. Dle platného územního plánu je 
označená dotčená plocha vedena jako SO – plochy smíšené obytné. Hlavní využití je 
určeno pro bydlení, občanské vybavení a podnikatelské aktivity (drobná výroba, služby, 
opravny a řemesla). Přípustné jsou zde stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, pozemky 
občanského vybavení, tělovýchovy a sportu. Navrhované využití objektu je malé až 
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střední vinařství (výroba a skladování vína) rodinného typu kombinované s prodejem vína 
vlastní produkce a ubytováním formou malého penzionu. Toto využití spadá do oblasti 
občanské vybavenosti, podnikatelských aktivit a rodinné rekreace. 
 
1.3.5. Údaje o souladu s ÚR 
Informace o souladu s ÚPD viz. bod d), výše.  
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, stavbu objektu RD a vinařství. Vzhledem               
k havarijnímu stavebně-technickému stavu původního objektu však bude nutné původní 
objekt zdemolovat.  
 
1.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Pozemek stavby se nachází uprostřed obce Klentnice v zastavěném území obce v řadové 
zástavbě převážně rodinných domů v souběhu se státní komunikací, která prochází obcí. 
Navrhovaný objekt je umístěn v místě původního objektu RD a vinařství, dodržuje tzv. 
uliční čáru původního objektu (odstup od komunikace), podlažnost (3 NP) a přibližně           
i výškovou hladinu původní zástavby. Navrhovaný objekt také opticky uzavírá původní 
proluku v řadové zástavbě, ponechává pouze průjezd mezi domy do dvorního traktu. 
Navrhovaný objekt je v souladu s okolními stavbami, s jejich architekturou (zděné 
patrové budovy, sedlové střechy), tak i jejich objemem. Pozemek stavby je svažitý. Dle 
platné ÚPD je dotčená plocha vedena jako SO – plochy smíšené obytné, viz. bod d), výše. 
Navrhovaná stavba je v souladu s platnou ÚPD. 
 
1.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v rámci řízení budou zahrnuty 
do zpracované projektové dokumentace (dále jen PD) změny stavby. 
 
1.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebude nutné žádat o výjimku, nebo jiné úlevové řešení. 
 
1.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou žádné související a podmiňující investice 
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1.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN) 
Pozemky dotčené - hlavní stavbou: 
p. č. 200/1, 200/2,  k. ú. Klentnice (stavba) 
p. č. 200/4, 200/5, k. ú. Klentnice (komunikace) 
p. č. 206,  k. ú. Klentnice (zpevněné plochy, sjezd) 
 
1.4. Údaje o stavbě 
1.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Vzhledem k havarijnímu stavebně-technickému stavu původního objektu byla statikem 
doporučena demolice objektu a výstavba objektu nového. Jedná se tedy o novostavbu. 
 
1.4.2. Účel a užívání stavby 
Navrhované využití objektu je provozování malého až středního vinařství (výroba a 
skladování vína) rodinného typu kombinované s prodejem vína vlastní produkce a 
ubytováním formou malého penzionu. Toto využití spadá do oblasti občanské 
vybavenosti, podnikatelských aktivit a rodinné rekreace. 
 
1.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Projektová dokumentace novostavby Vinařského domu Klentnice - jedná se o stavbu 
trvalého charakteru. 
 
1.4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Nejsou známy jiné údaje o ochraně stavby než které jsou uvedeny v oddíle a odstavci 
1.3.2. 
Stavba se nachází mimo záplavové území. 
 
1.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
Při návrhu projektové dokumentace byly zohledněny požadavky vyhlášky 268/2009Sb. 
o technických požadavcích stavby. Vzhledem k charakteru stavby a pozemku nejsou 
navrženy opatření na užívání stavby ve smyslu 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o objekt malého 
vinařství, jehož účelem je výroba a skladování vína, dále pultový prodej vína vlastní 
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produkce a ubytování formou malého penzionu o kapacitě 12 lůžek. K objektu bude 
v úrovni 1. NP (výroba, prodejna) zajištěn bezbariérový přístup prostřednictvím 
navrhovaných komunikací a zpevněných ploch. 
 
1.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v rámci řízení byly zahrnuty do 
zpracované projektové dokumentace. 
 
1.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebude nutné žádat o výjimku, nebo jiné úlevové řešení. 
 
1.4.8. Navrhované kapacity stavby (zastavěná plochy, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
Vinařský dům   - zastavěná plocha     710,9 m2 
    - obestavěný prostor    7.100 m3 
    - užitná plocha                      1.402,5 m2 
    - ubytování  – 1 x apartmán 
    - 4 x dvoulůžkový pokoj 
     - 1 x byt správce 
     - počet lůžek – 12 
    - počet zaměstnanců – 2 
Zpevněné plochy - pojízdné - dlažba                        565 m2  
 
1.4.9. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření                      
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov) 
Zásobování vodou 
Stávající vodovodní přípojkou z vodovodního řadu, napojení v nově vybudované 
vodoměrné šachtě.  
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Zajištění energií  
Nově vybudovanou vzdušnou přípojkou NN, která bude zaizolována v průběhu stavby. 
Během výstavby bude upravena jako staveništní a bude ukončena staveništním 
rozvaděčem. Pro požadavky zajištění el. energie stavebních mechanizmů jsou 
předpokládány specifické příkony viz. zásady organizace výstavby. 
Třída energetické náročnosti budov 
Vzhledem k charakteru stavby – výroba a skladování vína, prodejna, ubytování -  není 
dále řešeno. 
Odvádění srážkových vod  
Během stavby bude přímo na terén, nebo do nově vybudované kanalizační přípojky.  
Technologické vody a odpadní vody se v průběhu výstavby neuvažují. 
 
Odpady vznikající při výstavbě: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 
160119 Plasty (PVC fólie)       O 
170101 Beton       O 
170102 Cihly       O 
170107 Směsi nebo oddělené fr. bet., cihel a jiné keramiky       O 
170201 Dřevo       O 
170202 Sklo       O 
170603 Výrobky z dehtu (izolační lepenky)       N 
170604 Izolace neobsahující asfalt       O 
170405 Železo a ocel       O 
170411 Kabely elektro       O 
170504 Zemina a kamení       O 
170506                    Vytěžená hlušina       O  
170904 Směsné stavební a demoliční odpady       O 
 
1.4.10. Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Zahájení stavby 03/2015    
Ukončení výstavby     01/2016     
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1.4.11. Orientační náklady stavby 
Odhadované náklady na provedení celé stavby:             
29.000.000 Kč 
 
1.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO-01 Demolice, hrubé terénní úpravy 
SO-02 Vinařský dům 
SO-03 Vodovodní přípojka 
SO-04 Kanalizační přípojka 
SO-05 Přípojka kabelová NN 
SO-06 Zpevněné plochy, oplocení 
SO-07 Sadové terénní úpravy             
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2. Souhrnná technická zpráva 
2.1. Popis území stavby 
2.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek stavby se nachází uprostřed obce Klentnice v zastavěném území obce, objekt je 
navržen na pozemcích p.č. 200/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 200/2 (zahrada). Na 
pozemku p.č. 200/1 se nachází původní objekt RD a vinařství, který je vzhledem k jeho 
stavebně-technickému stavu nutno zdemolovat. Vzhledem k nutnosti zajistit parkování 
na pozemku investora je navrženo provedení zpevněných parkovacích ploch, garáže pro 
2 osobní automobily a přístřešku na techniku. 
Dopravní dostupnost je zajištěna stávajícím sjezdem na komunikaci v obci Klentnice. 
Projekt respektuje stávající dopravní řešení. 
K dotčeným  pozemkům má stavebník vlastnické právo. 
 
 
2.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
   hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Inženýrsko-geologický průzkum  
Inženýrsko-geologický  a  hydrogeologický  průzkum  v prostoru staveniště byl proveden 
– HS geo, s r.o.. Jeho závěry a doporučení byly zapracovány do PD. 
 
Stavebně historický průzkum 
Stavebně historický průzkum nebude v prostoru staveniště vzhledem k povaze objektu a 
navrhovaných staveb proveden. 
 
2.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná a bezpečnostní pásma se omezují na OP stávajících vedení inženýrských sítí. 
Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací nebudou dotčena. 
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1.OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DOTČENÁ STAVBOU   
NTL,STL  plynovod            OP = 1,0 m  (zák.č.458/2000 Sb.) 
Kabelové vedení NN ,VO                           OP = 1,0 m (zák.č.458/2000 Sb.) 
Sdělovací vedení (O2)                                OP  = 1,5 m     
Vodovodní řad              OP = 1,5 m (zák.č.274/2001 Sb.) 
Kanalizační stoky DN 300, 400                   OP = 1,5 m (zák.č.274/2001 Sb.,76/2006 Sb.) 
Toky                                 OP = 6,0 m (vyhl. 19/1978 Sb.) 
Místní  komunikace  - zastavěné území      OP = 0,50 m  ČSN   73 6110 
Silnice I. tř. - nezastav. území                     OP =   50 m  (zák.č.13/1997 Sb.) 
Silnice II. tř. + III. tř. - nezastav. území      OP =   15 m  (zák.č.13/1997 Sb.)  
 
ČSN 73 6005 – Odstupové vzdálenosti podzemních vedení 
 
2.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Na parcelách dotčených stavbou, či bezprostředně přiléhajících, není evidováno 
poddolované území. Stavba se nachází mimo záplavové území. 
 
2.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Vzhledem ke stavebně-technickému stavu původního objektu bude nutné provést jeho 
demolici. Aby nedošlo k negativnímu ovlivnění sousedního objektu RD, bude zachována 
šítová zeď původního objektu a začleněna do stavby. Výkopové práce budou prováděny 
dle pokynů statika po částech tak, aby v průběhu prací nedošlo k negativnímu ovlivnění 
sousedních staveb a pozemků.  Oplocení stavby a dotčených pozemků bude navrženo a 
provedeno tak, aby respektovalo napojení různých výškových úrovní sousedních 
pozemků a staveb. Stavba byla navržena tak, aby odtokové poměry přilehlých terénů 
zůstaly nezměněny. 
 
2.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Vzhledem k havarijnímu stavebně-technickému stavu původního objektu proběhne 
demolice objektu a výstavba objektu nového. 
Kácení dřevin není navrženo ani realizováno. 
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2.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
   pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Pozemek stavby se nachází uprostřed obce Klentnice v zastavěném území obce, objekt je 
navržen na pozemcích p.č. 200/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 200/2 (zahrada). Na 
části pozemku p.č. 200/2  o výměře cca 900 m2 je navržena novostavba objektu vinařství, 
zpevněné plochy a komunikace kolem objektu a objekt přístřešku a garáže. Část 
komunikace je navržena i na pozemku p.č. 200/4 (zahrada) o výměře 36 m2.  Dotčené 
části pozemků bude nutno vyjmout ze zemědělského půdního fondu.  
 
2.1.8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
   dopravní a technickou infrastrukturu) 
Dopravní dostupnost bude zajištěna sjezdem na státní komunikaci v obci Klentnice. 
Docházkové vzdálenosti k občanské vybavenosti v obci jsou vzhledem k umístění stavby 
dostatečné. Projekt respektuje dopravní řešení. 
Napojení navrhovaného objektu na technickou infrastrukturu bude částečně využívat 
původních napojení objektu RD a vinařství. 
Zachována bude původní vodovodní přípojka, bude nově vybudována vodoměrná šachta 
dle pokynů správce sítě. 
Provedena bude také nová plynovodní přípojka STL LPE 32 dle schválené projektové 
dokumentace, dále bude nově vybudována kanalizační přípojka (dešťová) dle schválené 
projektové dokumentace a likvidace splaškových vod je řešena nově budovanou žumpou 
na vyvážení o kapacitě 8,0 m3. 
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2.2. Celkový popis stavby 
2.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Navrhované využití objektu je provozování malého až středního vinařství (výroba                
a skladování vína) rodinného typu kombinované s prodejem vína vlastní produkce                
a ubytováním formou malého penzionu. Toto využití spadá do oblasti občanské 
vybavenosti, podnikatelských aktivit a rodinné rekreace. 
 
Vinařský dům   - zastavěná plocha     710,9 m2 
    - obestavěný prostor    7.100 m3 
    - užitná plocha                      1.402,5 m2 
    - ubytování 
1 x apartmán 
4 x dvoulůžkový pokoj 
1 x byt správce 
    - počet lůžek – 12 
    - počet zaměstnanců – 2 
 
Zpevněné plochy - pojízdné - dlažba                        565 m2 
 
2.2.2. Bezbariérové užívání stavby 
Při návrhu projektové dokumentace byly zohledněny požadavky vyhl. 268/2009Sb.            
o technických požadavcích stavby. Vzhledem k charakteru stavby a pozemku nejsou 
navrženy opatření na užívání stavby ve smyslu 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o objekt malého 
vinařství, jehož účelem je výroba a skladování vína, dále pultový prodej vína vlastní 
produkce a ubytování formou malého penzionu o kapacitě 12 lůžek. 
K objektu bude v úrovni 1. NP (výroba, prodejna) zajištěn bezbariérový přístup 
prostřednictvím navrhovaných komunikací a zpevněných ploch. 
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2.2.3. Bezpečnost při užívání stavby 
Projektová dokumentace bude navržena ve smyslu příslušných ČSN, vyhlášky                      
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.     
Pro zajištění bezpečného užívání je nutné splnění požadavků stanovených příslušnými 
normami, předpisy a technickými manuály jednotlivých zařízení. 
Jedná se především o periodické revizní zkoušky elektro, prohlídky komínů atd.. 
Veškeré vestavěné spotřebiče a technologická zařízení musí být instalována a 
zprovozněna způsobilou osobou. 
Požární ochrana, vyplývající z navrhovaných změn stávajícího objektu, je posouzena. 
 
2.2.4. Základní charakteristika objektu 
2.2.4.1. Stavební řešení 
Demolice 
Před započetím prací bude provedena demolice stávajícího objektu odbornou firmou. 
Demolice bude provedena v plném rozsahu vč. základů s výjimkou obvodového zdiva     
1. NP k sousednímu RD a směrem ke svahu. Zdivo k sousednímu RD bude ponecháno, 
zbylé zdivo vč. základů budou postupně odbourány v souběhu s realizací zemních prací. 
Příprava území - zemní práce 
Zemina bude odebrána na úroveň -0,800m (spodní úroveň zeminové desky). Poté budou 
provedeny výkopy pro základové pasy na úroveň štěrkopískových podsypů, tzn. 350 mm 
pod úrovní základové spáry jednotlivých základových pasů V případě vyhovujících údajů 
bude proveden štěrkopískový podsyp pod základové pasy v tl. 300mm.  
Zakládání 
Poté bude provedena podkladní mazanina pod základové pasy, uložena výztuž (kari sítě) 
a provedena betonáž základových pasů (beton C 25/30). Stávající betonové základy pod 
zdivem k sousednímu RD budou propojeny se základovými pasy novými. 
Mezi základové pasy bude provedena zeminová deska ze štěrkopísku                                           
fr. 0-63 v tl. 500 mm, hutněno ve 2 vrstvách. Poté bude proveden podkladní beton pod HI 
v tl. 50 mm. HI bude uložena mezi základové pasy a zdivo (pod podlahu) s výjimkou části 
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v prostoru základových patek, kde bude HI uložena v úrovni základové spáry ŽB patek. 
Na HI bude proveden ochranný potěr tl. 50 mm. 
Svislé konstrukce 
Obvodové a nosné zdivo uliční části tl. 450 mm je navrženo z tvárnic Porotherm EKO+ 
P8, tl. 300 mm z tvárnic Porotherm 30 P+D P15, obě na maltu MC 5,0.  
Obvodové a nosné stěny dvorní části pod úrovní terénu (výroba, sklady) jsou navrženy 
železobetonové tl. 400 a 500 mm (beton C 25/30, výztuž B500B). Sloupy a průvlaky 
(rám) je navržen z železobetonu C 30/37, výztuž B500B. 
Obvodové a nosné zdivo ve dvorní části (výroba, zázemí) tl. 300 mm a 375 mm je 
navrženo z přesných tvárnic Ytong P4-500 na maltu Ytong. Toto obvodové zdivo je 
navrženo zateplit kontaktním systémem EPS F 70 tl. 100 mm + fasádní stěrka. 
Zdivo příček tl. 150 mm je navrženo z příčkovek Porotherm 14 P+D, tl. 100 mm                     
z příčkovek Porotherm 8 P+D, obě na maltu MVC 2,5. 
Zdivo příček ve výrobní části a podkroví tl. 150 a 100 mm je navrženo příčkovek Ytong 
P2-500 na maltu Ytong. 
Mezipokojové příčky tl. 150 mm jsou navrženy z tvárnic Silka 5DF na maltu Silka. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické (beton C25/30, ocel 
B500B) tl. 250, 260 a 270 mm.  Navrženy jsou železobetonové monolitické pozední 
věnce (beton C 20/25) rozměru 300x200 (350x200), některé zateplené EPS F tl. 75 (100) 
mm. 
Překlady a průvlaky nad otvory v nosných zdech  jsou tvořeny železobetonovými 
monolitickými nosníky (viz. betonové konstrukce), ocelovými profily I, překlady PTH 7,  
nebo betonovými prefabrikáty - překlady RZP, překlady nad otvory v příčkách budou 
řešeny překlady RZP nebo překlady Porotherm 11,5 a 14,5. 
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Navrženy jsou sádrokartonové podhledy RB (RBi) v některých prostorách 1. a 2. NP, 
které budou sloužit jako interiérový prvek nebo pro zakrytí vnitřních instalací, zvláště 
VZT.  V podkroví jsou navrženy SDK podhledy s požární odolnosti RF.  
V prostorách prodejny a degustace jsou navrženy podhledy z falešných dřevěných 
hoblovaných trámů, resp. kleštin. 
Schodiště 
Navrženo je schodiště ve vstupní hale do 2. NP – železobetonové monolitické, povrch 
keramická dlažba, zábradlí kované. Mezi tankovou halou a lisovnou ve 2. NP je navrženo 
tříramenné ocelové schodiště. Schodiště mezi 2. a 3. NP je navrženo jednoramenné 
dřevěné samonosné vč. zábradlí, opatřené protipožárním nátěrem. V mezonetovém 
apartmánu je navrženo schodiště tvaru U dřevěné samonosné. 
Ve vstupní části v exteriéru je navrženo vyrovnávací schodiště betonové dusané na terénu, 
povrch keramická dlažba, je možné ho vytvořit z betonové zámkové dlažby a obrubníků. 
Komíny 
Navržen je komín na tuhá paliva, který bude odvádět spaliny z kachlových kamen 
komínový systém Schiedel UNI*** Plus s průduchem UNI 20, nad úrovní střechy 
ukončen systémem UNI Final s průduchem UNI 20. 
Střešní konstrukce  
Jako střešní konstrukce je navržen dřevěný krov. Směrem do ulice je navržena sedlová 
střecha (krov) s vikýři a štíty (spád 40 ° – 46,5 °), na ni navazuje pultová střecha se 
spádem do dvora (4,0°). Střešní nosnou konstrukci tvoří dřevěné krokve 120/180 uložené 
na dřevěné pozednice 140/120 a ocelové vaznice z válcovaných profilů I a HEB. 
Pozednice jsou uloženy na ŽB věnce a kotveny po max. 2,0 m pásovou ocelí 50/4. 
Ocelové vaznice jsou uloženy a ŽB věnce nebo ocelové sloupy 2xU120 do krabice. 
Krokve jsou na ocelové vaznice osedlány a ukotveny pomocí svorníků přes příložky z 
plechu P7 100/100 přivařené k vaznicím. 
Dřevěné prvky krovu budou ošetřeny proti dřevokazným houbám a hmyzu. 
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Krytina 
Krytina uliční části je navržena z keramické střešní tašky – Bobrovka (Tondach, Bramac), 
krytí šupinové, engoba. Střešní rovina má spád 40° – 46,5°, osazeny jsou hřebenáče                
a střešní doplňky dle ČSN – větrací tašky, sněhové háky. 
Směrem do dvora je navržena pultová střecha se spádem 4,0°, krytina je navržena ze 
střešní folie Fatrafol 807 lepené k podkladu. Folie bude zatažena pod hřebenáč. 
Sedlová střecha bude odvětrána průběžnou mezerou u okapu opatřenou mřížkou proti 
hmyzu, větracími taškami a průběžnou mezerou u hřebene vytvořenou suchým uložením 
hřebenových tašek. Odvětrání pultové střechy je zajištěno průběžnou mezerou u okapu 
opatřenou mřížkou proti hmyzu a větracími komínky v ploše střešní krytiny dle 
technických podkladů výrobce a ČSN. 
Izolace proti vodě a vlhkosti 
Navržena je svislá a vodorovná izolace proti průsakové vodě z folie Fatrafol 803                    
tl. 1,5 mm chráněné geotextilií 300 g/m2. Svislá izolace bude chráněna izolační 
přizdívkou nebo do úrovně nezámrzné hloubky deskami XPS. 
Vodorovná HI bude uložena mezi základové pasy a zdivo (pod podlahu) s výjimkou části 
v prostoru základových patek, kde bude HI uložena v úrovni základové spáry ŽB patek. 
Na HI bude proveden ochranný potěr tl. 50 mm. 
Ve skladbách pojízdných venkovních ploch je navržena HI z 2 x asfaltového 
modifikovaného pásu (Glastek 40 Mineral) lepeného do horkého asfaltu. 
V koupelnách budou pod dlažbou a obklady provedeny HI stěrky. 
Ve skladbách střešních plášťů jsou navrženy pojistné HI folie dle typu střešního pláště – 
do šikmých střech pojistná HI difuzně otevřená (Jutadach). V podhledech pod TI je 
navržena parozábrana – folie Jutafol NAL 170. 
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Tepelné a zvukové izolace 
Obvodové zdivo z tvárnic Ytong ve dvorní části a částečně i zboku bude zatepleno 
kontaktním systémem EPS F tl. 100 mm + fasádní stěrka (viz. Úpravy povrchů 
venkovních).  
Sokl do výšky min. 500 mm nad ÚT a stěny pod úrovní terénu do nezámrzné hloubky cca 
1,0 m budou zatepleny extrudovaným polystrénem XPS tl. 100 mm. Ve skladbách podlah 
je navržena TI z desek EPS 100 Z, u podlah z vyšším zatížením z desek XPS.                        
Ve skladbách pojízdných venkovních ploch je navržena TI z desek Foam Glas                         
tl. 150 mm. 
Ve skladbě střešního pláště jsou navrženy TI z minerální plsti mezi a pod krokve                      
v celkové tl. min. 240 mm.  
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1. Obecné informace 
Pro technologickou etapu budou zajištěny materiály a pronájem strojů od firem v blízkosti 
stavby a specifikují se především na daný typ materiálu, strojů, které jsou potřeba pro 
zastřešení objektu. 
 
2. Trasy 
Trasa 1: V první řadě budou dovezeny zámečnické výrobky od firmy Kovomat se sídlem 
v Rosicích u Brna 665 01, ulice Havířská. Jedná o kovové profily HEB, U a I. Přeprava 
je zajištěna nákladním automobilem, který využije trasu po silnici č. 23, která je I. třídy, 
která se napojí na dálnici D1 směr Brno/Ostrava. Dále se sjede na sjezdu č. 194A-B                  
a pokračuje se po silnici č.52 / R52 směrem na Vídeň. Ze silnice č. R52 se bude odbočovat 
na silnice III. třídy do obce Perná, silnice č. 42122 a následně se dojede do obce Klentnice 
po silnici č. 42120 na místo určení. Odhadovaná vzdálenost je 57,8 km a příjezd k místu 
stavby je plánován ze severu. Trasa je zaznačena v příloze č. 2. 
 
Trasa 2: Tesařské výrobky budou dováženy ze skladu od firmy Falton, spol. s r.o. z Brna 
627 00, ulice Langrova 43. Přeprava bude zajištěna valníkovým automobilem 
s hydraulickou rukou. Dopravní trasa je plánovaná z výdejního místa, ulice Langerova. 
Pojede se po ulici Řípská na dálnici D1 směr Praha. Dále se sjede na sjezdu č. 194A-B                   
a pokračuje se po silnici č.52 směrem na Vídeň. Ze silnice č.52 a R52 se bude odbočovat 
na silnici III. třídy do obce Perná, silnice č. 42122 a následně se dojede do obce Klentnice 
po silnici č. 42120 na místo určení. Odhadovaná vzdálenost je 51,4 km a příjezd k místu 
stavby je plánován ze severu. Trasa je zaznačena v příloze č. 2. 
 
Trasa 3: Dodávka fólie Fatrafol je zajištěna automobilem Ford Transit Van ze skladu 
firmy Fatrafol, která se nachází v Brně na ulici Masná 106. Dopravní trasa je plánovaná 
po silnici I. třídy č. 42, 52 a R52. Ze silnice č. R52 se bude odbočovat na silnici III. třídy 
do obce Perná, silnici č. 42122 a následně se dojede do obce Klentnice po silnici č. 42120 
na místo určení. Odhadovaná vzdálenost je 47,0 km a příjezd k místu stavby je plánován 
ze severu. Trasa je zaznačena v příloze č. 2. 
 
            
35 
 
Trasa 4: Důležité pracovní stroje jako autojeřáb a mobilní jeřáb je zapůjčen od firmy 
Liebherr se sídlem v Popůvkách u Brna 664 41, ulice Vintrovna 17. Trasa je plánována 
po silnici č. 23, která je I. třídy, která se napojí na dálnici D1 směr Brno/Ostrava. Dále se 
sjede na sjezdu č. 194A-B a pokračuje se po silnici č.52 / R52 směrem na Vídeň.                   
Ze silnice č. R52 se bude odbočovat na silnice III. třídy do obce Perná, silnice č. 42122             
a následně se dojede do obce Klentnice po silnici č. 42120 na místo určení. Odhadovaná 
vzdálenost je 57,8 km a příjezd k místu stavby je plánován ze severu. Trasa je zaznačena 
v příloze č. 2. 
 
Trasa 5: Ostatní materiály, jako tepelné izolace, krytinu bobrovka, hydroizolace, 
parozábrany, sádrokartonové desky a spojovací materiály jsou zajištěny ze stavebního 
skladu firmy DEK, který se nachází na ulici Pražákova 625/52a. Doprava je zajištěna 
nákladním automobile,. Trasa začíná na ulici Pražákova a napojuje se na silnici I. třídy     
č. 52 / R52 směr Vídeň. Ze silnice č.52 / R52 se bude odbočovat na silnice III. třídy do 
obce Perná, silnice č. 42122 a následně se dojede do obce Klentnice po silnici č. 42120 
na místo určení. Odhadovaná vzdálenost je 43,8 km a příjezd k místu stavby je plánován 
ze severu. Trasa je zaznačena v příloze č. 2. 
 
3. Posouzení 
Po celé délce plánovaných tras se nevyskytují žádná omezení pro vjezd nákladních 
automobilů ani žádné mosty nebo podjezdy, které je nutno posuzovat. V příloze č. 2 jsou 
zaznačeny kritické úseky a jejich poloměry.  
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1. Obecní informace 
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby: Vinařský dům Klentnice 
Místo stavby: obec Klentnice  
Kraj: Jihomoravský 
Parcela:   
p.č. 200/1, 200/2,  k.ú.Klentnice (stavba) 
p.č. 200/4, 200/5, k.ú. Klentnice (komunikace) 
p.č. 206,  k.ú. Klentnice (zpevněné plochy, sjezd) 
Investor: EMOS spol. s r.o. 
Projektant: Ing. Pavel Olšovský 
Stavební úřad: Mikulov 
Zastavěná plocha: 710,9 m2 
Obestavěný prostor: 1402,5 m3 
 
1.2. Informace o objektu 
Technologický předpis je zpracován pro Vinařský dům uprostřed obce Klentnice 
v zastavěném území obce. Jedná se o třípodlažní objekt. Dispozičně je objekt rozdělen na 
část výrobní včetně prodejny a část ubytovací. V 1. NP jsou výrobní prostory a prodejna, 
vzhledem k svažitosti terénu je část podlaží zapuštěna do terénu. Ve 2. NP jsou v uliční 
části umístěny ubytovací prostory a ve dvorní části prostory výrobní, ve 3. NP (podkroví) 
jsou pouze ubytovací prostory. Architektura objektu z uliční strany evokuje řadovou 
zástavbu vinařských sklípků, stavba má tradiční venkovský charakter, což je podpořeno 
použitím materiálů jako režné zdivo, pálená režná červená taška. Základy jsou řešeny pod 
vnitřním a vnějším nosným zdivem betonovými základovými pásy. Obvodové a nosné 
zdivo uliční části tl. 450 je navrženo z tvárnic Porotherm. Obvodové a nosné stěny dvorní 
části pod úrovní terénu (výroba, sklady) jsou navrženy železobetonové tl. 400 a 500 mm. 
Obvodové a nosné zdivo ve dvorní části je navrženo z přesných tvárnic Ytong. Zdivo 
příček je navrženo z příčkovek Porotherm. Zdivo příček ve výrobní části a podkroví            
tl. 150 a 100 mm je navrženo příčkovek Ytong na maltu Ytong. Mezipokojové příčky       
tl. 150 mm jsou navrženy z tvárnic Silka. Stropní konstrukce jsou navrženy 
železobetonové monolitické (beton C25/30, ocel B500B) tl. 250, 260 a 270 mm.  
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Navrženy jsou železobetonové monolitické pozední věnce (beton C 20/25) rozměru 
300x200 (350x200) mm. Jako střešní konstrukce je navržen ocelovo-dřevěný krov. 
Směrem do ulice je navržena sedlová střecha (krov) s vikýři a štíty (spád 40° – 46,5°)         
a jako střešní krytina je použita pálená střešní krytina bobrovka. Na sedlovou střešní 
konstrukci navazuje pultová střecha se spádem do dvora (4,0°) na které je použita jako 
střešní krytina hydroizolační fólie Fatrafol 807. Podkroví je obytné a zateplené.                  
Na zateplení střechy je použita mezikrokevní a podkrokevní izolace Isover o celkové 
tloušťce 240 mm. Jako parozábrana je navržena a použita Jutafol NAL 170. Podhled je 
sádrokartonový z protipožárních desek Rigips RF 15 zavěšený na ocelový rošt (krokvový 
závěs R-CD). Střešní okna a světlíky jsou značky Velux. 
 
Staveniště se nachází ve svažitém terénu. Ochranná a bezpečnostní pásma se omezují na 
ochranná pásma stávajících vedení inženýrských sítí. Přístupová cesta je vedená přímo 
z přilehající komunikace. Na rovných plochách bude cesta zpevněna štěrkem o tloušťce 
150 mm a na šikmých plochách a pod jeřábem budou silniční panely 3000x2000x150 mm  
viz. výkres zařízení staveniště. Stavba bude realizována na pozemkové parcele číslo 
200/1 a 200/2 katastrální území Klentnice. Pozemky dotčené stavbou jsou komunikace 
parcelní číslo 200/4 a 200/5 katastrální území Klentnice. Dále zpevněné plochy a sjezd 
parcelní číslo 206 katastrální území Klentnice.  
 
1.3. Informace o procesu 
1.3.1. Ocelovo-dřevěný krov 
Tento technologický předpis řeší provedení pultové střešní konstrukce se spádem              
do dvora (4,0°) a sedlovou střechu s vikýři a štíty spád 40° – 46,5°. Tyto dvě střešní 
konstrukce jsou spojeny. Střešní nosnou konstrukci tvoří dřevěné krokve 120/180, 
120/140 a kleštiny 2x50/160 uložené na dřevěné pozednice 140/120 a ocelové vaznice          
z válcovaných profilů I a HEB. Dále jsou použity vazničky 120/140, úžlabní krokve 
140/200 a výměna 120/180. Dřevěné konstrukce krovu bude tvořena ze smrkového dřeva 
a budou na stavbu dovezeny již impregnované a ošetřené proti dřevokazným houbám, 
hmyzu a proti požáru. Ocelové konstrukce budou opatřeny 2x základním nátěrem a 1x 
nátěrem EMAIL proti korozi.  Ocelové konstrukce nesmí být opatřeny nátěrem v místě 
svaru. V místě svaru bude konstrukce po svaření dodatečně natřena. 
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1.3.2. Klempířské práce 
Klempířské prvky navazující na pultovou střešní konstrukci budou vytvořeny po 
zhotovení konstrukce krovu. Prvky budou provedeny z poplastovaného plechu 
(plechování atik, okapní plechy, lemování prostupů) a dále všechny střešní žlaby a svody 
budou provedeny z titan zinku 0,7 mm. 
Klempířské prvky navazující na sedlovou střechu z keramické krytiny (oplechování atik, 
okapní plech, oplechování zdiva) a dále všechny střešní žlaby, svody budou provedeny 
z titan zinku 0,7mm. 
1.3.3. Pokrývačské práce 
Povrch střešní konstrukce se spádem 4° bude tvořit střešní fólie Fatrafol 807, která je 
přilepena (polyuretanovým lepidlem) na OSB desky tloušťky 25mm kotveny na krokve. 
Folie je spojována horkým vzduchem. 
Krytina uliční části je navržena z keramické střešní tašky – Bobrovka (Tondach), krytí 
šupinové, engoba. Střešní rovina má spád 40° – 46,5°, osazeny jsou hřebenáče a střešní 
doplňky dle ČSN – sněhové háky. Sedlová střecha bude odvětrána průběžnou mezerou u 
okapu opatřenou mřížkou a průběžnou mezerou u hřebene vytvořenou suchým uložením 
hřebenových tašek. 
Předpokládáme, že se práce neprovádějí za ztížených pracovních podmínek - za silného 
větru, za mlhy, za deště nebo za mrazu, tedy špatného počasí. V případě těchto špatných 
podmínek, nastane technologická přestávka, nebo budou provedena opatření, která zajistí 
bezpečnost – provizorní zastřešení (plachty), dostatečné jištění pracovníků a konstrukcí, 
což znamená, že práce budou prováděny za podmínek BOZP. 
 
2. Připravenost 
2.1. Převzetí stavby 
V dalším postupu výstavby, provádění krovu, bude pokračovat stejná firma. U předání 
stavby budou přítomni stavbyvedoucí, investor nebo jeho zástupce a vedoucí čety. Musí 
být provedena výstupní kontrola předešlých prací, stavbyvedoucí musí provézt zápis do 
stavebního deníku s uvedenými hodnotami případných odchylek od projektové 
dokumentace.  
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2.2. Připravenost staveniště 
Staveniště je připojeno do inženýrských sítí na okraji pozemku, který je oplocen po 
obvodu. Na stavební parcelu je zhotovena dočasná příjezdová cesta pro zásobování 
nákladními vozy, která je zatarasena uzamykatelnou bránou. Cesta vede ze stávající 
pozemní veřejné komunikace. Pracoviště bude pod stálým dohledem stavebního dozoru. 
Na okraj staveniště je zavedena přípojka el. proudu.  Zásobování vodou je zajištěno 
z veřejného vodovodu. 
Uvnitř objektu je postaveno pomocné lešení pro montáž a svařování jednotlivých 
dřevěných a ocelových konstrukcí krovu. 
Vně objektu bude po osazení ocelových a dřevěných prvků postaveno fasádní lešení pro 
bezpečnost při střešních pracích. 
 
2.3. Připravenost stavby 
Před zahájením prací by se měla nacházet stavba ve fázi, kdy jsou dokončeny svislé nosné 
konstrukce. Dále je dokončen strop nad posledním podlažím. Při vázání výztuže 
železobetonového věnce pod pozednicí je nutno zabetonovat pásovou ocel 50/4                     
po max. 2,0m a vyvést nad věnec s přesahem min. 300 mm, ke které bude dodatečně 
připevněna pozednice.  
V železobetonovém věnci jsou uloženy ocelové roznášecí plotny, přes které se bude             
do konstrukce přenášet zatížení z ocelových vazníků. Tyto plotny jsou zabetonovány            
a přivařeny k vyztuženému žebříku věnce. 
Pokud se v půdním prostoru budou nacházet nějaké věci nebo konstrukce větších 
rozměrů, je nutné je dopravit do půdního prostoru dříve, než se začne provádění krovu. 
Tyto objekty je nutné uskladnit tak, aby nepřekážely. 
Záznam o převzetí pracoviště bude zaznamenán ve stavebním deníku. Součástí předání 
je odevzdání kompletní dokumentace. Pracoviště bude pod stálým dohledem stavebního 
dozoru. 
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3. Materiál, doprava a skladování 
3.1. Provádění krovu 
3.1.1. Skladování 
Dřevěné části krovu budou skladovány na zpevněné, odvodněné ploše o dostatečných 
rozměrech, budou uskladněné na podkladových hranolech min. 200 x 200 mm, 
prokládány hranoly 100 x 100 mm a musí byť chráněné před nepříznivými klimatickými 
podmínkami (zakryty plachtou). Musí být roztříděné podle druhu a značek, do hrání max. 
výšky 1,8 m. Je nutné zachovat průchod alespoň 0,75 m.  
Ocelové části krovu se na staveništi skladovat nebudou, budou montovány přímo                 
po dodávce. 
Spojovací součástky, pomocný materiál a drobné nářadí je nutno uskladnit v skladovacích 
buňkách. 
Ochrana dřeva je zajištěna již při výrobě ( ochranná lázeň v impregnační vaně ), tudíž je 
dřevo ochráněno impregnací -  proti houbám a plísním, proti dřevokaznému hmyzu, proti 
ohni již od dodavatele, tudíž před montáží nemusíme dále dbát na ochranu. 
Skladovací čas by měl být co nejmenší a skladovací plochy jsou zakresleny do zařízení 
staveniště. 
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3.1.2. Materiál 
Konstrukce zámečnické 
  
OZN. 
NÁZEV 
PRVKU DÉLKA POČET Hmotnost 1 prvku Hmotnost+5% 
1 I180 3850 1 84,32 88,53 
2 I180 4525 1 99,10 104,05 
3 I180 4400 1 96,36 101,18 
4 I180 3700 1 81,03 85,08 
5 I180 7200 1 157,68 165,56 
6 I180 6300 1 137,97 144,87 
7 I180 3850 1 84,32 88,53 
8 I180 4600 1 100,74 105,78 
9 I180 6300 1 137,97 144,87 
1 I200 5350 2 140,17 147,18 
2 I200 5400 3 141,48 148,55 
1 I220 6600 4 205,26 215,52 
2 I220 6950 2 216,15 226,95 
1 U220 6600 1 194,04 203,74 
2 U220 8100 1 238,14 250,05 
1 HEB180 6300 1 386,19 405,50 
2 HEB180 6700 1 410,71 431,25 
3 HEB180 7200 1 441,36 463,43 
1 HEB200 6300 1 450,45 472,97 
2 HEB200 8100 4 579,15 608,11 
1 HEB220 8350 1 694,72 729,46 
1 TR40/4 2650 1 9,41 9,88 
2 TR40/4 2600 1 9,23 9,69 
3 TR40/4 4625 2 16,42 17,24 
4 TR40/4 2200 2 7,81 8,20 
1 TR51/4 4500 4 20,88 21,92 
2 TR51/4 5000 2 23,20 24,36 
3 TR51/4 5500 2 25,52 26,80 
4 TR51/4 3300 3 15,31 16,08 
1 TR54/4 4600 4 22,68 23,81 
1 TR63/4 4600 2 27,00 28,35 
1 2xU120 3280 4 87,90 92,30 
2 2xU120 3950 2 105,86 111,15 
(délka(mm)*hmotnost(kg/m))/1000 
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Konstrukce tesařské 
 
OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY DÉLKA POČET m3 m3+10% 
1 Pozednice 140 120 4300 3 0,22 0,24 
2 Pozednice 140 120 3600 2 0,12 0,13 
3 Pozednice 140 120 19500 1 0,33 0,36 
4 Pozednice 140 120 1100 1 0,02 0,02 
5 Pozednice 140 120 3000 1 0,05 0,06 
6 Pozednice 140 120 6800 1 0,11 0,13 
7 Pozednice 140 120 6100 1 0,10 0,11 
8 Pozednice 140 120 7700 1 0,13 0,14 
9 Pozednice 140 120 5000 1 0,08 0,09 
10 Pozednice 140 120 5200 1 0,09 0,10 
        
OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY DÉLKA POČET m3 m3+10% 
1 Krokev 120 180 5500 6 0,71 0,78 
2 Krokev 120 180 4700 1 0,10 0,11 
3 Krokev 120 180 3900 1 0,08 0,09 
4 Krokev 120 180 2900 1 0,06 0,07 
5 Krokev 120 180 1600 1 0,03 0,04 
6 Krokev 120 180 1500 1 0,03 0,04 
7 Krokev 120 180 3000 1 0,06 0,07 
8 Krokev 120 180 4600 1 0,10 0,11 
9 Krokev 120 180 6200 1 0,13 0,15 
10 Krokev 120 180 6300 1 0,14 0,15 
11 Krokev 120 180 6400 1 0,14 0,15 
12 Krokev 120 180 6500 1 0,14 0,15 
13 Krokev 120 180 4900 24 2,54 2,79 
14 Krokev 120 180 3600 2 0,16 0,17 
15 Krokev 120 180 2300 2 0,10 0,11 
16 Krokev 120 180 1100 3 0,07 0,08 
17 Krokev 120 180 3400 1 0,07 0,08 
18 Krokev 120 180 1900 1 0,04 0,05 
19 Krokev 120 180 2700 1 0,06 0,06 
20 Krokev 120 180 4200 1 0,09 0,10 
21 Krokev 120 180 5500 4 0,48 0,52 
22 Krokev 120 180 5200 1 0,11 0,12 
23 Krokev 120 180 5000 6 0,65 0,71 
24 Krokev 120 180 4000 2 0,17 0,19 
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25 Krokev 120 180 2900 2 0,13 0,14 
26 Krokev 120 180 1800 2 0,08 0,09 
27 Krokev 120 180 3400 2 0,15 0,16 
28 Krokev 120 180 1700 2 0,07 0,08 
29 Krokev 120 180 4700 1 0,10 0,11 
30 Krokev 120 180 1100 2 0,05 0,05 
31 Krokev 120 180 1700 2 0,07 0,08 
32 Krokev 120 180 6800 22 3,23 3,55 
33 Krokev 120 180 900 3 0,06 0,06 
34 Krokev 120 180 1200 2 0,05 0,06 
35 Krokev 120 180 5300 4 0,46 0,50 
36 Krokev 120 180 5700 22 2,71 2,98 
37 Krokev 120 180 4500 11 1,07 1,18 
38 Krokev 120 180 5200 15 1,68 1,85 
        
OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY DÉLKA POČET m3 m3+10% 
1 Vaznička 120 140 8600 1 0,16 0,17 
        
OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY DÉLKA POČET m3 m3+10% 
1 Krokev 120 140 4,5 4 0,00 0,00 
2 Krokev 120 140 4 3 0,00 0,00 
3 Krokev 120 140 2,5 5 0,00 0,00 
        
OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY DÉLKA POČET m3 m3+10% 
1 Výměna 120 180 2000 1 0,05 0,05 
2 Výměna 120 180 1800 1 0,04 0,05 
3 Výměna 120 180 1000 4 0,10 0,10 
        
OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY DÉLKA POČET m3 m3+10% 
1 Kleštiny 2x 50 160 6700 16 0,94 1,04 
        
OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY DÉLKA POČET m3 m3+10% 
1 Krokev úž. 140 200 6000 2 0,37 0,41 
2 Krokev úž. 140 200 5500 2 0,34 0,37 
3 Krokev úž. 140 200 6100 1 0,19 0,21 
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OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY   m3 
m3+10
% 
  
1 Lať střešní 40 60 2,03 2,23   
2 Kontralať 40 60 0,60 0,66   
        
OZN
. 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMĚRY   m2 
m2+10
% 
  
1 
OSB deska 
P + D 
min 24mm   475,00 522,49   
        
Střešní okna a prostupy   
Světlík Velux CFP 3 ks  
Okno Velux GGU 9 ks  
    
Prostup světlíku 
600x600 mm 
3 ks  
Prostup komínového 
těl. 
1 ks  
    
Lešení    
Fasádní lešení m2   
Přední část 175   
Zadní část 147,96   
    
Pomocné lešení m2   
do 1,9 m 157,54   
do 2,5 m 235,65   
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3.1.3. Doprava 
Doprava primární: 
Velké a těžké ocelové vazníky, budou dopraveny na stavbu pomocí tahače Iveco Stralis 
s návěsem na dlouhá břemena Schwarzmuller. Nesmí být překročena nosnost nákladního 
tahače ani jeho návěsu, s materiálem se pojede vícekrát. Rozpon nejdelšího použitého 
vazníku je 8,35m a hmotnost nejtěžšího je 730kg.  
Krátké ocelové kusové prvky a dřevěné prvky krovu budou dopraveny na valníkovém 
automobilu Iveco AD 410 T45 s hydraulickou rukou. Spojovací prostředky a další 
pomocný materiál bude dovezen automobilem Ford Transit Van. Automobil Iveco bude 
dodávat materiál etapově.  
 
Doprava sekundární: 
Pro dopravu ocelových vazníků bude zapotřebí mobilního jeřábu věžového Liebherr 
LTM22 HM. Dřevěné prvky budou dopravovány ze skládky pomoci automobilového 
jeřábu Liebherr LTM 1030-2.1. 
Materiály menších kusů přepravujeme po stavbě ručně, nebo za pomoci drobné 
mechanizace (sloupový výtah Geda 500Z, žebříkový výtah Geda Fixlift 250). 
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3.2. Klempířské práce 
3.2.1. Skladování 
Větší prvky budou uloženy na vyrovnané ploše uvnitř staveniště ve svazcích podle 
jednotlivých druhů výrobků tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Menší prvky a materiál 
bude skladován v uzamykatelné skladovací buňce. 
Vruty, hřebíky, skoby, nýty, pájka, tmel, a háky se budou skladovat v regálech                       
ve skladovacích buňkách 
3.2.2. Materiál 
Oplechování atiky zdivo mm m r.š. mm 
kotveni: příponky 450 6,80 600 
z pás. oceli, vruty 375 15,00 500 
 300 4,50 400 
    
Opl. štít. nadezdívky zdivo mm m r.š. mm 
kotveni: příponky 480 45,30 600 
z pas. oceli, vruty    
 
 
 
   
Oplech. úžlabí m   
kotvení: pevné 44,30   
    
Podokap. žlab m kusů  
půlkruh D160 25,50 28  
vč. Žlabového háku po cca 1,0m + příponky z plechu 
čelo žlabu 4 kusy    
    
Podokap. žlab m kusů  
čtyřhran 130/130 12,35 17  
vč. žlabového háku po cca 1,0m + příponky z plechu 
čelo žlabu hranatého 6 kusů   
    
Svod  m kusů  
čtyřhran 100/100 29,00 20  
vč. čtyřhran. objímky po 2 metrech  
vč. kotvení: tyčová ocel D10 s hrotem  
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Svod  m kusů  
kruhový D100 35,00 25  
vč. kruh. objímky po 2 metrech   
vč. kotvení: tyčová ocel D10 s hrotem  
Svod  m kusů  
kruhový D125 15,00 10  
vč. kruhové objímky po 2 metrech   
vč. kotvení: tyčová ocel D10 s hrotem  
    
Kotlík hranatý čtyřhranný 4 ks  
Kotlík půlkulatý D 125 5 ks  
Kotvení vruty   
    
Okapní plech    
u pojistné HI 17,60 m  
u střešní folie 25,50 m  
kotvení vruty   
    
Boční lemování zdiva r.š 350 mm  
a štítové nadezdívky 61,80 m  
kotveni: příponky z pásové oceli   
    
Závětrná lišta r.š 290 mm  
u pultové střechy 15,20 m  
    
3.2.3. Doprava 
Doprava primární:  
Kusové prvky, spojovací prostředky a pomocný materiál bude dopraven valníkovým 
automobilem Iveco AD 410 T45 s hydraulickou rukou, nebo autem Ford Transit Van. 
 
Doprava sekundární: 
Menší kusy materiálu přepravujeme po stavbě ručně, sloupovým výtahem Geda 500Z, 
žebříkovým výtahem Geda Fixlift 250. 
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3.3. Pokrývačské práce 
3.3.1. Skladování 
Fólie FATRAFOL 807 je zabalena v rolích, role jsou uloženy na dřevěných paletách a 
fixovány obalovou fólií. Skladování v originálních uzavřených obalech. Doporučená 
teplota skladování je -5 °C až +30°C. Na staveništi je nutno chránit fólii před znečištěním, 
do doby zpracování se doporučuje chránit fólii před vlivy povětrnosti.  
Střešní krytina Tondach bude dovezena na paletách a bude skladována v 1.NP v místě, 
kde jsou navrženy garáže. Přístup k těmto garážím je ze zadní strany staveniště. 
3.3.2. Materiál 
Živičné krytiny   
Fatrafol 807   
Pultová střešní 
konstrukce 
  
Plocha (S) 497,50 m2 
S + přesah 150 mm 572,13 m2 
 
Pojistná hydroizolace 
   
Tuning FOL N    
pod keramickou krytinu    
Uliční fasáda 197,32 m2  
Boční fasáda 31,95 m2  
Odpočet průniků -40,38 m2  
Plocha (S) 188,88 m2  
 
Krytiny tvrdé 
  
Název Umístění m2 
Krytina z bobrovek uliční fasáda 197,32 
Krytina z bobrovek 
odpočet 
průniků 
-40,38 
Krytina z bobrovek boční fasáda 31,95 
Plocha (S)  188,89 
   
Název Umístění m 
Hřeben bobrovka hřeben 45,30 
Ostatní   
Název m  
Větrací mřížka 56,8  
   
 ks  
Protisněhové háky 94  
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3.3.3. Doprava 
Doprava primární: 
Fólie musí být dopravována v krytých dopravních prostředcích, proto použijeme 
automobil Ford Transit.  Na dovoz střešních tašek Tondach použijeme Valníkový 
automobil Iveco s hydraulickou rukou. 
 
Doprava sekundární: 
Použijeme sloupový výtah Geda 500Z, žebříkový výtah Geda Fixlift 250 maximální 
nosnost 250kg. 
 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Teplota a počasí  
Práce na střeše lze vykonávat v teplotách od 5 °C do 30 °C. V teplotách vyšších než            
30 °C musí být zajištěny pravidelné přestávky a práce nesmí probíhat na přímém slunci. 
Titan zinkový plech nesmí být zpracován při teplotě nižší než 10 °C. Pokud je teplota 
nižší, je nutné zahřívat opracovávané okraje. Pokud při svařování zámečnických prvků 
klesne teplota pod -5 °C, musí dojít k posílení svaru. 
Stavební práce nesmí být prováděny za jakýchkoliv nepříznivých podmínek a zejména 
při silném dešti či vytrvalém dešti, při silném větru o rychlosti větší než 8 m/s, při sněžení, 
náledí, mlze či krupobití. Dohlednost v místě práce nesmí být menší než 30m.  
Při nevhodných podmínkách se nesmí vykonávat pracovní činnosti takové, jaké udává 
nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
U jakékoli z těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí 
splňovat podmínky pro další pokračování stavby. Pokud bude pozastavena pracovní 
činnost díky nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku a podepsáno 
osobami k tomu určenými.  
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4.2. Obecné podmínky  
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, 
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnost a ochrany zdraví při práci                          
a přijímáním opatřením k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 
vyplývající z právních a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům a odstraňovat             
či minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  
 
4.3. Podmínky na staveništi  
Po staveništi se budou pohybovat pouze osoby k tomu určené. Budou používat ochranné 
pracovní pomůcky. Budou zajištěna hygienická buňka s WC a sprchami. Staveniště bude 
zabezpečeno mobilním plotem výšky 2m. Na staveništi budou vyhrazeny prostory               
ke skladování materiálů a stavebních strojů. Materiál bude ukládán tak, aby bylo 
zabráněno jeho navlhnutí a případnému poškození stavební technikou. Pro pohyb strojů 
po staveništi budou upraveny a řádně zpevněny příjezdové plochy. Dále se na staveništi 
budou nacházet provozní a sociální objekty. V případě výjezdu strojů, nebo automobilů 
ze staveniště budou očištěny pneumatiky a jiné konstrukce proti znečištění komunikace.  
 
5. Pracovní postup 
Před sestavením nosné konstrukce střešního pláště musí být do železobetonového věnce 
zabetonována pásková ocel 50/4 a kotvená po max. 2,0m po celé délce pozednice. Dále 
musí být ukotvena vodorovná ocelová deska do železobetonového věnce pro ukotvení 
ocelových prvků střechy. Dřevěné prvky krovu musí být předem ošetřeny proti 
dřevokazným houbám a hmyzu. Ocelové konstrukce krovu budou opatřeny 2 x základním 
nátěrem a 1x EMAIL.  Nesmí být natřeny jen v místě budoucího svaru. 
 
5.1. Montáž pozednic  
Na připravený ŽB věnec s ukotvenou pásovou ocelí se uloží pozednice podložené 
lepenkou. Do pásové ocele 50/4 se skrze horní konce pásoviny vyvrtají otvory, kterými 
se provlékne šroub. Tento horizontální šroub utáhneme a připevníme k pozednici. 
Pozednice se u štítové stěny podezdí pomoci pilířku 300/300/250 mm, nebo podezdí 
pomocí vyzdívky tl. 300 mm a výšky 250mm, kde bude pozednice uložena. 
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5.2. Montáž ocelových sloupků 
Ocelové sloupky 2xU120 jsou svařeny do krabice. Pro správné a pevné uchycení sloupků 
k železobetonové stropní konstrukce budou použity chemické kotevní šrouby. Pomocí 
šroubů spojíme ocelovou patku se stropní konstrukcí. Hloubka vrtu bude 60mm, průměr 
vrtu bude 12mm, jelikož průměr šroubu je 10mm. Umístění sloupků je zobrazeno                 
v projektové dokumentaci. Rozteč vrtů je 150mm u každé patky. Do vyvrtaného otvoru 
se aplikuje chemická malta POXY AT-HP, otvor se jí musí celý vyplnit. Okamžitě po 
aplikování malty se musí vložit závitová tyč. Doba tvrdnutí je dle výrobce při průměrné 
teplotě 20°C 75minut. Na vyčnívající kotevní šrouby se osadí pryžové podložky 
240x240mm, které budou sloužit jako přesné výškové dotvarování patky a také jako 
akustická izolace od případných nárazů na sloupky. Z výrobny již dovezou obroušené dva 
k sobě svařené U profily šíře 120mm, dlouhé 3280mm a 3950mm, s plochou válcovanou 
ocelí rozměrů 240x240 na jednom konci, která bude sloužit jako patka sloupů. Konec            
s patkou se ručně osadí na vyčnívající kotevní šrouby, na kterých jsou již pryžové 
podložky. Po osazení se sloupky ukotví pomocí matic, pod matice se osadí ocelové 
podložky. Matice se dotahují do kříže. Také se musí kontrolovat přesné dodržení pravého 
úhlu sloupků s železobetonovou stropní konstrukcí. Po konečném dotáhnutí všech matic 
se zkontroluje svislost pomocí vodní váhy. Provedení pozednic je důležité pro celou 
stabilitu celého krovu. 
 
Obrázek [1]: Montáž sloupků 
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5.3. Uložení ocelových vaznic 
Ocelové vaznice jsou uloženy na ŽB věnce nebo ocelové sloupy 2xU120. Místo ukotvení 
je již připraveno z předchozí stavební etapy a tím myslíme vodorovnou ocelovou desku, 
která je zakotvena do železobetonového šikmého věnce. Po usazení do připraveného 
místa a v momentě, kdy lana nejsou propnuta se ocelová vaznice okamžitě přivaří                 
k železné desce svářeči menšími svary. V tento moment postačí svary v takovém rozsahu, 
aby zajistily dostatečně tuhé spoje k udržení vlastní tíhy vaznice či nechtěné vadě, která 
by mohla zapříčinit pohnutí. Až poté se mohou uvolnit zajišťovací lana, kterými byla 
vaznice zdvihnuta na střechu. Poté se přivaří vaznice po celém obvodu styku s kotevní 
deskou. Spojení vaznic se sloupky se provede pomocí obvodového svaru kolem horní 
hrany sloupku a spodní strany vaznice.  Mezitím se na staveništi přichytí další vaznice 
pro další kotvení.  
 
5.4. Montáž zavětrování 
Zavětrování tvoří ztužidla TR40/4 – 63/4. Montáž střešních ztužidel se provede obdobně 
jako montáž vazníků a to zdvihem po prvcích. Spoje podélných a diagonálních ztužidel 
s vazníky je zajištěn šroubem 2x M20 5.6. Ztužidlo je z výroby opatřeno plechem P8 
s otvory pro šrouby. 
 
5.5. Montáž úžlabní krokve 
V úžlabních krokvích 140/200 se musí vyřezat po okrajích otvory pro přesné a snadné 
uložení na pozednice a ocelové vaznice. Úžlabní krokve se usadí na pozednice a spoj           
se zajistí ocelovým hřebem délky 2600mm. Na ocelové vaznice se úžlabní krokev osedlá         
a ukotví pomocí svorníků přes příložky z plechu P7 100/100, které jsou přivařené 
k vazníkům.  
 
5.6. Montáž krokví 
Krokve 120/180 jsou uloženy na dřevěné pozednice 140/120, ocelové vaznice                          
z válcovaných profilů I a HEB a úžlabní krokve. Před samotnou montáží krokví, bude 
nutné si na pozednicích vyznačit body, kde budou krokve uloženy. V krokvích se musí 
vyřezat po okrajích otvory pro přesné a snadné uložení na pozednice. Krokve se usadí na 
pozednice a spoj se zajistí ocelovým hřebem délky 260mm. Krokve jsou na ocelové 
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vaznice osedlány a ukotveny pomocí svorníků přes příložky z plechu P7 100/100, které 
jsou přivařeny k vazníkům. Krokve 120/180 kotvené na ocelové vaznice musí být dále 
seříznuty pro spojení s krokvemi z pultové střechy. Jelikož dochází ke spoji dvou krokví 
pod různými úhly, tak dojde ke spojení krokví pomocí svorníku M12 a podložek na 
stranách krokví. 
Krokve 120/140 u sedlové střešní konstrukce budou osazeny na vaznice, kotveny pomocí 
krokvových hřebů o délce 260 mm.  
Je třeba kontrolovat, zda je krov správně proveden a osazen kvůli následnému pohybu 
osob při dalších pracích. 
 
5.7. Uložení kleštin 
Kleštiny 2x50/60 jsou falešné a jejich připevnění ke krokvím bude provedeno pomocí 
svorníků. 
 
5.8. Montáž výměn 
Výměny 120/180 budou uloženy a spojeny s krokvemi přes úhelníky. Krokve 120/180 
jsou spojeny s úhelníky pomocí hřebíků stejně jako výměny. 
 
5.9. Vaznička 
Vazničky 120/140 jsou seříznuty, uloženy na dřevěné pozednice 140/120 a spojeny 
s pozednicemi ocelovým hřebem délky 200mm. Jsou uloženy také na krokve a spojeny 
pomocí úhelníků, které jsou v úhlu 135° a spojeny s krokví hřebíky. 
 
5.10. Provedení plnoplošného bednění 
Bednění bude osazeno ve dvorní části se sklonem 4° a bude řešeno pomocí OSB desek 
tloušťky 25mm. Pracovníci pokládají OSB desky z pracovních plošin. Desky o rozměrech 
2500x675x25mm se budou pokládat na šířku k hornímu pásu vazníku a budou kotvit 
pomocí vrutů délky 70mm se zapuštěnou hlavou. Musí se dbát na to, aby styky desek 
byly na sraz bez mezer a výškové rozdíly desek nebyly větší než 2-3mm. V místech, kde 
jsou navrhnuty světlíky, dojde k vytvoření mezery mezi OSB deskami. 
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5.11. Uchycení pojistné hydroizolace 
Pásy Tuning FOL N se pokládají od okapní hrany směrem k hřebeni, souběžně                        
s okapovou hranou. První pás hydroizolační folie se položí na kraj okapní hrany                       
a přichytím pomocí příponek do krokví. Spodní hrana pásu se k okapnici spojí 
oboustrannou páskou Tyvek. Přesahy jednotlivých pásu budou min. 100 mm, následné 
překrytí pásů bude v místě budoucí kontralatě. Pásy se k sobě spojují oboustrannou 
páskou. V místech, kde bude folie pod kontralatěmi, je nutné nalepit těsnící pásku Delta-
NB 50, která bude sloužit k těsnění od porušení příponek a hřebíků, kterými se kontralatě 
spojí s krokvemi. Je nutné dávat pozor, kde budou umístěna okna. V místě oken bude 
hydroizolace přerušena. 
 
5.12. Etapa – Přibití latí a kontralatí 
Kontralatě budou přichyceny ke krokvím v uliční části střechy se sklonem 40° – 46,5°  
hřebíky. Rovinnost kontralatí bude kontrolována pomocí vodní váhy. Pod kontralatěmi 
budou uloženy hydroizolační pásy a těsnící pásky Delta-NB 50. Kontralatě by měly 
přesahovat hydroizolační folii min. o 100mm. Latě budou montovány ve vzdálenosti 
160mm. Poslední latě budou namontovaná od kraje střechy 60mm, 160mm a 130 mm, 
dále už 160mm. U hřebenáče bude poslední lať ve vzdálenosti 75mm. Latě se přichycují 
ke kontralatím pomocí hřebíků. Rozteče latí, se naznačí pomocí brnkací šňůrky.  
 
5.13. Klempířské práce 
Montáž okapního plechu, závětrné lišty, větrací mřížky, žlabového háku a podokapního 
žlabu. Při montáži žlabových háků je nutné určit směr spádu. Sklon spádu musí být 
přibližně 3mm na metr. Musíme označit místo ohybu háku v nejvyšším bodě. Žlabový 
hák se ohne pod úhlem sklonu střechy tak, aby byl zadní okraj žlabu o 10 mm výše než 
přední. Tím se zabrání přetékání žlabu u domovní zdi. Montáž prvního žlabového háku 
se začne v nejvyšším místě a ostatní žlabové háky se pak musí ohnout tak, aby byl žlab 
v předepsaném sklonu. Okapní plech bude vést po spodních okapových hranách jak             
u pultové tak u sedlové střešní konstrukce. Okapový plech bude přesahovat přes kraje 
krokví minimálně o 30mm. Plech se kotví k OSB deskám, nebo k latím dle ČSN 733610 
pomocí vrutů.  Žlabový hák bude kotven po 1m pomocí příponek z plechu a vrutů. Na 
žlabové háky se uchytí podokapní žlab pomocí příponek z plechu a vrutů. 
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5.14. Montáž oken a světlíku 
Okna GGU  a světlíky CFP značky Velux jsou montovány na sedlovou střešní konstrukci 
a na pultovou ze spodu. Prostor okolo oken je nutné ztužit kontralatěmi a výměny. Místa 
kde budou nainstalována okna, musí být zbavena střešních latí a hydroizolační fólie. Před 
montáží oken bude otvor zajištěn dočasnými dřevěnými deskami, aby bylo zabráněno 
pádu pracovníků. Hydroizolační fólie bude přehnuta přes latě min.100mm a přichytí 
sponkami. Střešní okna budou přichyceny k latím pomocí vrutů a hydroizolační pásy 
oken se přichytí ke kontralatím a latím pomocí příponek. Světlíky budou přichyceny          
ke krokvím. Nainstaluje se také drenážní žlábek pro odvod kondenzátu. Poté se okno 
olemuje.  
 
5.15. Pokládka fólie Fatrafol 807 
Pokládka folie na plnoplošné bednění. V ploše musí být fólie upevněna k podkladu 
lepením (polyuretanové lepidlo). Jeden okraj fólie je ponechán bez netkané textilie pro 
možnost podélného spojování pásů horkým vzduchem pomocí ruční svářečky a svářecího 
automatu. Postupuje se od hřebenáče po spodní hranu střechy. Fólie je zatažena pod 
hřebenáč. Musí se dát pozor na detail komína, který musí být v první řadě vyskládán 
z vhodných rovinných přířezů fólie (vzniklé přesahy se svaří) a následně se shora detail 
pojistí přivařenou prefabrikovanou tvarovkou odpovídajícího tvaru. 
 
Obrázek [2]: OSB desky a lepidlo                Obrázek [3]: Spojování fólie  
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5.16. Pokládka střešní krytiny Tondach 
Je navržena střešní krytina bobrovka s šupinovým krytím. Střešní tašky se kladou vždy 
zprava doleva od okapní hrany a v řadách směrem k horní hraně. Překrytí tašek je pouze 
ve svislém směru. Tašky jsou spojeny k latím pomocí příchytky tašek ke krokvím        
40x60 mm. Hřebenáče se přichytí pomoci hřebenáčových příchytek, které jsou 
připevněny vrutem a dvěma hřebíky přímo k hřebenové lati. Jsou také montovány 
protisněhové háky dle schématu D. Sněhová oblast 2. a sklon střechy do 45°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek [4]: Šupinové krytí 
 
 
 
 
 
Obrázek [5]: Montáž sněhových háků 
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6. Personální obsazení 
6.1. Provádění krovu 
Na zhotovení krovu bude osobně dohlížet vedoucí čety. Pracovní stroje budou obsluhovat 
pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro 
daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy 
práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování 
prací, odpovědnost za kvalitu provedené práce  
Tesař 4 Výuční list v oboru, odpovědnost za provedené práce 
Svářeč 2 Průkaz odborné kvalifikace svářeče, odpovědnost za 
provedené práce 
Zedník 1 Výuční list v oboru, odpovědnost za provedené práce 
Pomocný dělník 2 Výuční list v oboru, odpovědnost za provedené práce 
 
6.2. Klempířské práce 
Klempíři provádějí odborné klempířské práce. Pomocný dělník zajišťuje přísun materiálu 
na půdní úroveň a pomáhá klempířům podle pokynů klempířů.  
Vedoucí čety organizuje a řídí práci celého kolektivu. Odpovídá za správné pracovní 
postupy, za kvalitu prováděných prací a za bezpečnost při práci. Podílí se na odborných 
klempířských pracích, přebírá pracoviště a odevzdává hotové dílo.  
Klempíři zabezpečují drážkové, nýtové a letované spoje plechových dílců, kotvení 
oplechování ke konstrukci krovu, přesné stříhání a ohýbání krajních a lemovacích dílců 
a další odborné činnosti.  
 
Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování 
prací, odpovědnost za kvalitu provedené práce  
Klempíř 4 Výuční list v oboru, odpovědnost za jednotlivé 
provedené práce 
Pomocný dělník 2 Výuční list 
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6.3. Pokrývačské práce 
Vedoucí čety organizuje a řídí práci všech pracovníků čety. Zodpovídá za správné 
pracovní postupy, za kvalitu prováděných prací a za bezpečnost při práci.  
Pokrývači pracují podle pokynů vedoucího čety. Upravují krytinu podle potřeby a kladou 
ji OSB desky. Řídí práci pomocných dělníků. 
Pomocní dělníci pracují s jednotlivými pokrývači. Provádějí ruční roznos fólie, pálené 
střešní krytiny, lepidla a dalších materiálu a spojovacích prostředků. 
 
Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování 
prací, odpovědnost za kvalitu provedené práce  
Pokrývač 4 Výuční list v oboru, nebo profesní kvalifikace v oboru + 
min. vzdělání, odpovědnost za provedené práce 
Pomocný dělník 2 Výuční list 
 
7. Stroje, nářadí pomůcky BOZP 
7.1. Stroje 
Doprava na staveniště: Tahač Iveco + návěs Schwarzmuller, Valník Iveco AD 410 T45  
s hydraulickou rukou a dodávkový automobil Ford Transit Van. 
Doprava po staveništi: Liebherr LTM22 HM mobilní věžový jeřáb, Liebherr LTM       
1030-2.1, sloupový výtah Geda 500Z, žebříkový výtah Geda FIXlift 250 
 
7.2. Nářadí 
Motorová pila, okružní pila, oblouková svářečka, vrtací kladivo, příklepová vrtačka, 
akumulátorový šroubovák, malá úhlová bruska, tesařská tužka, metr rozkládací a 
svinovací, kleště, úhelník, vodováha 2m, brnkací barevná šňůra, kladivo tesařské a 
klasické, šroubováky, vrtáky, silikonové pistole, nůž, el. prodlužovačky, sada klíčů, 
sekyrka, laser 
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7.3. Pomůcky BOZP 
helma, rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, bezpečnostní jištění (lana, sedáky), 
ochranné hrazení (jako součást mobilního a fasádního lešení), svářečská kukla, rukavice 
a brýle, sedák pro práci na střeše, karabiny a zajišťovací prvky 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Kontroly jsou popsány v samostatné kapitole: Kontrolní a zkušební plán str. 121 
 
8.1. Kontroly vstupní 
Kontrola PD a jiných dokumentů  
Kontrola připravenosti staveniště  
Kontrola vstupních materiálů  
Kontrola uskladnění materiálu  
Kontrola připravenosti pracoviště  
Kontrola způsobilosti pracovníků  
Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k provádění prací 
Kontrola zvedacího mechanismu 
8.2. Kontroly mezioperační 
Kontrola klimatických podmínek  
BOZP 
Kontrola uvázání prvků na zvedací mechanismus 
Kontrola uložení pozednic 
Kontrola uložení sloupů 
Kontrola osazení zavětrování ve střešní rovině 
Kontrola svarových spojů 
Kontrola provedení krokví, kleštin a výměn 
Kontrola osazení vazniček 
Kontrola tuhosti krovu, impregnace a osazení ocelových a dřevěných prvků 
Kontrola provedení plnoplošného bednění 
Kontrola pojistné hydroizolace 
Kontrola latí a kontralatí 
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Kontrola klempířských prvků 
Kontrola pokládky střešní krytiny a hydroizolační fólie 
8.3. Kontroly výstupní 
Kontrola geometrie 
Vizuální kontrola spojů 
Kontrola spojů jehlou 
Kontrola ucelené konstrukce 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Bezpečnost práce je popsána v samostatné kapitole: Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy zastřešení, zateplení a podhledy str. 138 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. – důležité paragrafy: §2 a §3 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky a z výšky. – důležité body: II, 
IV, V, VI 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů. Technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č.262/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
Zákon č. 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a jeho změny 362/2007 sb. a 189/2006 sb.  
Každý pracovník je povinen užívat předepsaných pracovních ochranných pomůcek jako 
je ochranná přilba, reflexní vesta a kvalitní pracovní oděv a pracovní obuv. 
Dodavatel je povinen vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, dodat technologie 
provádění a patřičnou projektovou dokumentaci, zaškolit pracovníky na danou práci a 
zajistit pracoviště proti vniknutí cizích osob (zabezpečit materiál) 
Stroje musí být přepravovány tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu osob, které 
stroje přepravují. Strojník musí být řádně proškolen na daný typ stavebního stroje, který 
obsluhuje a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a oprávnění k obsluze. 
            
64 
 
Pracovníci musí řádně chráněni proti pádu a tak je nainstalováno záchranné lano, na které 
se pracovníci budou připoutávat pomocí svých osobních ochranných pracovních 
prostředků.  
10. Ekologie 
Ekologie v místě stavby nebude ohrožena ani nehrozí znečištění podzemních vod. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací  
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů 
Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Materiál, který bude znehodnocen nebo označen jako odpadní, zbytky řeziva, zbytky 
hutního materiálu, zbytky fólií a tepelné izolace, budou umístěny v kontejnerech pro 
dopravu odpadů. Nakládání, přepravu a vykládání odpadu na sběrný dvůr, bude zajištěno 
firmou. 
Dále podle katalogu odpadů, dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb. se budou na pracovišti vyskytovat: 
 
Kód Kategorie Druh stavebního odpadu 
16 01 O Plasty (PVC fólie) 
17 01 O Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 O Dřevo, sklo a plasty 
17 03 O Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 O Kovy (včetně jejich slitin) 
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1. Obecné informace 
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby: Vinařský dům Klentnice 
Místo stavby: obec Klentnice  
Kraj: Jihomoravský 
Parcela:   
p.č. 200/1, 200/2,  k.ú.Klentnice (stavba) 
p.č. 200/4, 200/5, k.ú. Klentnice (komunikace) 
p.č. 206,  k.ú. Klentnice (zpevněné plochy, sjezd) 
Investor: EMOS spol. s r.o. 
Projektant: Ing. Pavel Olšovský 
Stavební úřad: Mikulov 
Zastavěná plocha: 710,9 m2 
Obestavěný prostor: 1402,5 m3 
1.2. Informace o objektu 
Technologický předpis je zpracován pro Vinařský dům uprostřed obce Klentnice 
v zastavěném území obce. Jedná se o třípodlažní objekt. Dispozičně je objekt rozdělen na 
část výrobní včetně prodejny a část ubytovací. V 1. NP jsou výrobní prostory a prodejna, 
vzhledem k svažitosti terénu je část podlaží zapuštěna do terénu. Ve 2. NP jsou v uliční 
části umístěny ubytovací prostory a ve dvorní části prostory výrobní, ve 3. NP (podkroví) 
jsou pouze ubytovací prostory. Architektura objektu z uliční strany evokuje řadovou 
zástavbu vinařských sklípků, stavba má tradiční venkovský charakter, což je podpořeno 
použitím materiálů jako režné zdivo, pálená režná červená taška. Základy jsou řešeny pod 
vnitřním a vnějším nosným zdivem betonovými základovými pásy. Obvodové a nosné 
zdivo uliční části tl. 450 mm je navrženo z tvárnic Porotherm. Obvodové a nosné stěny 
dvorní části pod úrovní terénu (výroba, sklady) jsou navrženy železobetonové tl. 400 mm 
a 500 mm. Obvodové a nosné zdivo ve dvorní části (výroba, zázemí) tl. 300 a 375 mm je 
navrženo z přesných tvárnic Ytong. Zdivo příček tl. 150 mm je navrženo z příčkovek 
Porotherm. Zdivo příček ve výrobní části a podkroví tl. 150 mm a 100 mm je navrženo 
příčkovek Ytong na maltu Ytong. Mezipokojové příčky tl. 150 mm jsou navrženy                  
z tvárnic Silka. Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické (beton 
C25/30, ocel B500B) tl. 250, 260 a 270 mm. Navrženy jsou železobetonové monolitické 
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pozední věnce (beton C 20/25) rozměru 300x200 (350x200) mm. Jako střešní konstrukce 
je navržen dřevěný krov. Směrem do ulice je navržena sedlová střecha (krov) s vikýři             
a štíty (spád 40° – 46,5 °), na ni navazuje pultová střecha se spádem do dvora (4,0°). 
 
Staveniště se nachází ve svažitém terénu. Ochranná a bezpečnostní pásma se omezují na 
ochranná pásma stávajících vedení inženýrských sítí. Přístupová cesta je vedená přímo 
z přilehající komunikace a je zpevněná betonovými panely. Na rovných plochách bude 
cesta zpevněna štěrkem o tloušťce 150 mm viz. výkres zařízení staveniště. Stavba bude 
realizována na pozemkové parcele číslo 200/1 a 200/2 katastrální území Klentnice. 
Pozemky dotčené stavbou jsou komunikace, parcelní číslo 200/4 a 200/5 katastrální 
území Klentnice. Dále zpevněné plochy a sjezd, parcelní číslo 206 katastrální území 
Klentnice.  
 
1.3. Informace o procesu 
Podkroví je obytné, zateplené. Na zateplení střechy je použita mezikrokevní                              
a podkrokevní izolace Isover desky Orstrop o tloušťce 60, 100, 140 a 180 mm. Jako 
parozábrana je navržena a použita Jutafol N AL 170. Podhled je sádrokartonový 
z protipožárních desek Rigips RF 15 zavěšený na ocelový rošt (krokvový závěs R-CD). 
Střešní okna a světlíky jsou značky Velux.  
 
2. Připravenost 
2.1. Převzetí stavby 
V dalším postupu výstavby, montáž tepelné izolace a sádrokartonů na rošt, bude 
pokračovat stejná firma. U předání stavby budou přítomni stavbyvedoucí, investor nebo 
jeho zástupce a vedoucí čety. Musí být provedena výstupní kontrola předešlých prací, 
stavbyvedoucí musí provést zápis do stavebního deníku s uvedenými hodnoty případných 
odchylek od projektové dokumentace.  
 
2.2. Připravenost staveniště 
Staveniště je připojeno do inženýrských sítí na okraji pozemku, který je oplocen                   
po obvodu. Na stavební parcelu je zhotovena dočasná příjezdová cesta pro zásobování 
nákladními vozy, která je zatarasena uzamykatelnou bránou. Cesta vede ze stávající 
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pozemní veřejné komunikace. Pracoviště bude pod stálým dohledem stavebního dozoru. 
Na okraj staveniště je zavedena přípojka el. proudu.  Zásobování vodou je zajištěno 
z veřejného vodovodu. 
Uvnitř objektu je postaveno pomocné lešení pro montáž jednotlivých částí zateplení            
a prvků na uchycení sádrokartonových desek. 
 
2.3. Připravenost stavby 
Před zahájením prací by se měla nacházet stavba ve fázi, kdy je dokončeno zastřešení 
objektu. Zkontrolováno osazení jednotlivých tesařských a zámečnických prvků a také 
zkontrolována pojistná hydroizolace. Všechny mokré procesy musí být dokončené. 
Záznam o převzetí pracoviště bude zaznamenán ve stavebním deníku. Součástí předání 
je odevzdání kompletní dokumentace. Pracoviště bude pod stálým dohledem stavebního 
dozoru.  
 
3. Materiál, doprava a skladování 
3.1. Skladování 
Izolační desky Isover ORSTROP jsou baleny do PE fólie do maximální výšky balíku         
0,5 m. Skladují se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.                          
Pro uskladnění tepelné izolace bude použit nově budovaný objekt prostory garáže a 
následně bude izolace přemístěna do místností, ve kterých bude použita.  
Sádrokartonové desky je potřeba skladovat ve vodorovné poloze a chránit proti vlhkosti. 
Desky se uloží na hranoly, nebo palety. Maximální výška uložení je 2 m. Vzdálenost 
nesmí být větší než 25 cm, jinak hrozí zprohýbání desek. Pro skladování bude použit nově 
vybudovaný objekt. 
Spojovací materiál bude uskladněn v uzamykatelné skladovací buňce. 
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3.2. Materiál 
Parozábrana    
Jutafol N AL170    
Pod krytinu Fatrafol    
Plocha (S) 497,50 m2  
    
Pod keramickou 
krytinu 
   
Uliční fasáda 197,32 m2  
Boční fasáda 31,95 m2  
Odpočet průniků -40,38 m2  
Plocha (S) 188,88 m2  
 
Tepelná izolace 
    
Isover UNI     
     
Pod krytinu Fatrafol m2 tl. m2+10%  
Pod krokve 390,85 100 429,94  
Mezi krokve 390,85 140 429,94  
     
Pod krytinu 
keramickou 
m2 tl.   
Pod krokve     
Uliční fasáda 197,32 60   
Boční fasáda 31,95 60   
Odpočet průniků -40,38 60   
Plocha (S) 188,88 60 207,77  
     
Mezi krokve     
Uliční fasáda 197,32 180   
Boční fasáda 31,95 180   
Odpočet průniků -40,38 180   
Plocha (S) 188,88 180 207,77  
 
Sádrokartonové 
desky 
  
Rigips RF 15 
protipožární 
  
Plocha (S) 157,54 m2 
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3.3. Doprava 
Doprava primární: 
Materiál bude na staveniště dopravován etapově. Tepelná izolace bude dopravována 
pomocí krytého automobilu Iveco Eurocargo 12t o objemu 60m3. Iveco pojede 3x, první 
dvě jízdy bude plně naložen tepelnou izolací. Třetí jízdu bude mít také tepelnou izolaci        
a volný prostor se zaplní OSB deskami. Spojovací materiál bude dopravován pomocí 
automobilu Ford Transit Van. 
 
Doprava sekundární: 
Na stavbě se materiál bude dopravovat pomocí žebříkového výtahu nebo ručně. 
 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Teplota a počasí  
Tepelná izolace Isover se bude aplikovat po dokončení všech mokrých procesů                         
a při stabilizované teplotě podkladu minimálně 5 °C a vzdušné relativní vlhkosti 
maximálně 65%. Všechny okolní konstrukce musí být dostatečně vyzrálé a nesmí být 
mokré. 
 
4.2. Obecné podmínky  
Zaměstnavatel je povinen pro pracovníky a účastníky výstavby vytvářet bezpečné                    
a zdraví neohrožující pracovní prostředí, pracovní podmínky vhodnou organizací 
bezpečnost a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatřením k předcházení rizikům. 
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a dalších předpisů                
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 
za cíl předcházet rizikům a odstraňovat či minimalizovat působení neodstranitelných 
rizik.  
 
4.3. Podmínky na staveništi  
Po staveništi se budou pohybovat pouze osoby k tomu určené. Budou používat ochranné 
pracovní pomůcky. Na staveništi se nachází hygienické skladovací buňky. Také jsou zde 
buňky pro pracovníky, stavbyvedoucího a investora. Staveniště bude zabezpečeno 
mobilním plotem výšky 2m. Na staveništi budou vyhrazeny prostory ke skladování 
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materiálů vně a uvnitř budovy. Materiál bude ukládán tak, aby bylo zabráněno jeho 
navlhnutí a případnému poškození stavební technikou. Pro pohyb strojů po staveništi 
budou upraveny a řádně zpevněny příjezdové plochy. Pokud stavební stroje                       
nebo automobily opouští stavbu, je nutné zajistit jejich čistotu, aby nedošlo ke znečistění 
komunikace.  
 
5. Pracovní postup 
5.1. Kontrola pojistné hydroizolace 
Provede se kontrola pojistné hydroizolace Tuning FOL u sedlové střešní konstrukce,                  
zda je dobře napojena na přiléhající a prostupující prvky a prohlédne se její správné 
ukončení, aby fólie dobře odváděla vodu mimo budovu. Pokud pásy nejsou dostatečně 
vzduchotěsně slepené, slepí se dodatečně zdola pomocí Delta-NB 50 těsnících pásků. 
 
5.2. Montáž krokvového závěsu a stavěcího třmene 
Závěs krokvový se přichytí ke krokvm pomocí vrutů do svislých závěsů FN z boku               
ke krokvím. Stavěcí třmen se přichytí ke krokvým pomocí vrutů do svislých závěsů FN 
ze spodu ke krokvím. 
 
5.3. Uložení tepelné izolace mezi krokve 
První vrstva tepelné izolace Isover Uni se vkládá mezi 
krokve ze strany interiéru. Tloušťka izolace je u sedlové 
střechy 180mm a u pultové střechy 140mm. Nařežeme 
tepelnou izolaci na požadovaný rozměr. Izolaci řežeme       
o cca 1-2 cm širší než je šířka mezi krokvemi z důvodu 
řádného dotěsnění podél krokví. Izolace bude mezi 
krokvemi dobře držet. Izolaci lehce vtlačíme mezi krokve 
tak, aby nevznikla žádná mezera nebo spára. Díky své 
pružnosti se desky po vtlačení vrátí do původního stavu a 
dokonale přilnou ke krokvím. Pomocí odřezků vyplníme dutinu okolo pozednice. 
Obrázek [6]: Uložení TI mezi 
krokve 
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5.4. Uložení tepelné izolace pod krokve 
Namontujeme dřevěný pomocný rošt ve vzdálenostech 600 mm, 
jehož výška odpovídá tloušťce druhé vrstvy izolace Isover Uni, 
což je 100 mm u pultové a 60 mm u sedlové střešní konstrukce         
a vložíme tepelnou izolaci pod krokve. Izolaci řežeme také o cca 
1-2 cm širší než je vzdálenost dřevěných pomocných roštů. 
 
 
 
 
 
5.5. Montáž parozábrany 
 Parozábranu Jutafol NAL 170 připevňujeme 
pomocí sponek k pomocnému dřevěnému roštu. 
Parozábrana musí být slepená v přesazích              
a napojená na prostupující a navazující 
konstrukce. Jednotlivé pásy fólie a veškerá 
délková napojení je nutné slepit páskou Jutafol 
SP1. Ta zajistí lepší parotěsný spoj. Napojení na 
na pronikající nebo přiléhající konstrukce musí 
být provedeno také spojovací páskou Jutafol 
SP1. Napojení na zdivo provádíme pomocí 
tmelu Jutafol TP15 a přítlačného profilu. Parozábrana musí být vzduchotěsně uzavřena, 
slepena ve všech spojích a dotěsněna ke stěně. 
 
 
5.6. Montáž sádrokartonových desek 
Nejdříve je nutné osadit na krokvové závěsy profily R-CD pomocí nasunutí a na stavěcí 
třmeny profily R-CD uchytit pomocí šroubů Rigips 421/9,5 LB. K profilům R-CD se 
pomocí rychlošroubu Rigips 212 TN přišroubuje sádrokartonová deska Rigips RF 15. 
Desky se montují zásadně podélnou hranou kolmo ke směru montážních profilů. 
 
Obrázek [7]: Uložení TI pod krokve 
Obrázek [8]: Montáž parozábrany 
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5.7. Zatmelení spár 
Hlavy šroubů se přetmelí ve dvou krocích sádrovým spárovacím tmelem. Tmelení 
vnějších rohů se zatmelí spárovacím tmelem a pomocí stěrky se vytlačený tmel vyhladí. 
6. Personální obsazení 
Na zhotovení krovu bude osobně dohlížet vedoucí čety. Pracovní stroje budou obsluhovat 
pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro 
daný pracovní úkon.  
Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi             
a o ochraně životního prostředí. 
Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování prací, 
odpovědnost za kvalitu provedené práce  
Izolatér 4 Výuční list v oboru, certifikát společnosti Isover                     
o provádění zateplení krovu, odpovědnost za provedené 
práce 
Truhlář 2 Výuční list v oboru, odpovědnost za provedené práce 
Sádrokartonář 2 Certifikát na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně 
konstrukcí protipožárních. 
Pomocný dělník 2 Výuční list v oboru, odpovědnost za provedené práce 
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7. Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 
7.1. Stroje  
Doprava na staveniště: Nákladní automobil Iveco Eurocargo 12t a dodávkový automobil 
Ford Transit Van. 
Doprava po staveništi: Žebříkový výtah a sloupový výtah. 
7.2. Nářadí 
Nůž na izolaci Isover, vrtačka, sponkovačka, nůžky, kladivo, kleště, rovná lať pro řezání 
izolace, značkovací šňůra, nůžky na plech, aku šroubovák, brusná mřížka, špachtle, 
hladítko, metr a vodováha. 
7.3. Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, obuv, přilba, rukavice a brýle. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Kontroly jsou popsány v samostatné kapitole: Kontrolní a zkušební plán str. 132. 
8.1. Kontroly vstupní 
Kontrola PD a jiných dokumentů  
Kontrola připravenosti staveniště  
Kontrola vstupních materiálů  
Kontrola uskladnění materiálu  
Kontrola připravenosti pracoviště  
Kontrola způsobilosti pracovníků  
Kontrola stavu nástrojů potřebných k provádění prací 
8.2. Kontroly mezioperační 
Kontrola klimatických podmínek 
BOZP 
Kontrola pokládky hydroizolační fólie 
Kontrola pokládky tepelné izolace izolace  
Kontrola pokládky parozábrany 
Kontrola pozice prvků 
Kontrola doplňků 
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8.3. Kontroly výstupní 
Kontrola geometrie  
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci -  BOZP 
Bezpečnost práce je popsána v samostatné kapitole: Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy zastřešení, zateplení a podhledy str. 138. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost                 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. – důležité paragrafy: §2 a §3. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky a z výšky. – důležité body: II, 
IV, V, VI. 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů. Technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č.262/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
Zákon č. 309/2006 sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a jeho změny 362/2007 sb. a 189/2006 sb.  
Každý pracovník je povinen užívat předepsaných pracovních ochranných pomůcek jako 
je ochranná přilba, reflexní vesta a kvalitní pracovní oděv a pracovní obuv. 
Dodavatel je povinen vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, dodat technologie 
provádění a patřičnou projektovou dokumentací, zaškolit pracovníky na danou práci               
a zajistit pracoviště proti vniknutí cizích osob (zabezpečit materiál). 
Stroje musí být přepravovány tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu osob, které 
stroje přepravují.  
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10. Ekologie 
Ekologie v místě stavby nebude ohrožena ani nehrozí znečištění podzemních vod. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu              
a tranzitu odpadů. 
Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Materiál, který bude znehodnocen nebo označen jako odpadní, zbytky řeziva, zbytky 
hutního materiálu, zbytky fólii a tepelné izolace, budou umístěny v kontejnerech pro 
dopravu odpadů. Nakládání, přepravu a vykládání odpadu na sběrný dvůr, bude zajištěno 
firmou. 
Dále podle katalogu odpadů, dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb. se budou na pracovišti vyskytovat: 
 
Kód Kategorie Druh stavebního odpadu 
16 01 - Plasty (PVC fólie) 
17 06 - Izolační materiály 
17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
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1. Zásady organizace výstavby 
1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude vybaveno stavebními buňkami, stavebním kontejnerem, mobilním WC, 
pomocným mobilním a fasádním lešením. Umístění prvků je zakresleno do výkresu 
Zařízení staveniště. Potřebný materiál bude v průběhu stavby dovážen pomoci nákladního 
automobilu Iveco. 
 
1.1.1. Maximální spotřeba vody 
Maximální spotřeba vody se určuje, abychom mohli navrhnout správnou dimenzi potrubí 
vodovodní přípojky. Rozhodující jsou potřeby vody pro účely hygienické a výstavby. 
Vzhledem k tomu, že tato technologická etapa nevyžaduje žádné mokré procesy, bude 
přípojka dimenzována pouze na potřeby pro hygienické účely, které se odvíjí                           
od maximálního počtu pracovníků na stavbě v určitý okamžik. 
 
Hygienická 
zařízení 
WC Sprchový kout Pisoáry Umyvadla 
Výpočet Qi 0,3*0,1*2 1*0,2*2 0,3*0,6*2 0,8*0,2*3 
Celkem Q 1,27 l/s 
 
Při průtoku 1,27 l/s můžeme použít vodovodní přípojku DN50. Navrhujeme ale průměr 
vodovodní přípojky větší na DN150, z důvodu jiných etap výstavby. 
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1.1.2. Maximální příkon elektrické energie 
Množství potřebné elektrické energie se určí ze složek potřebných pro staveništní buňky 
a pro přístroje či mechanismy používané na stavbě. 
Typ buňky Počet buňek Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 
Obytná BK2 1 Osvětlení = 0,036+0,06 
Otopné těleso = 2 
2,1 
Obytná BK1 2 Osvětlení = 2*0,036+2*0,06 
Otopné těleso = 2 
4,2 
Sanitární SK1 1 Osvětlení = 2*0,036+2*0,06 
Otopné těleso = 2*2 
Boiler = 2,2 
6,2 
Celkem P1 10,5 
 
Strojní zařízení Počet kusů Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 
Stavební výtah 1 5,5 5,5 
Šikmý výtah 1 1,2 1,2 
Motorová pila 2 4,2 8,4 
Úhlová bruska 2 2,2 4,4 
Svářovací automat 1 4,6 4,6 
Svářečka 
oblouková 
1 2,5 2,5 
Vrtačka 4 0,92 3,68 
Celkem P2 31,28 
Nutný příkon elektrické energie je 35,768 kW, tedy potřebný výkon pro technologickou 
etapu je 35,768 kW. 
 
S=1,1*[(0,5*P2+0,8*P1+P3)2+(0,7*P2)2]1/2= 
=1,1*[(0,5*31,28+0,8*10,5+0)2+(0,7*31,28)2]1/2= 35,768 kW 
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1.2. Zařízení 
1.2.1. Buňka pro stavbyvedoucího 
Obytný kontejner BK2 : Kontejner bude sloužit jako zázemí pro stavbyvedoucího                      
a investora. Vnitřní vybavení je 1x elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka a okna 
s plastovou žaluzií. Elektrická přípojka 380 V / 32 A. Kontejner bude napojen na 
elektrický rozvaděč stavby. 
Vnější délka 3000 mm 
Vnější šířka 2438 mm 
Vnější výška 2800 mm 
 
Obrázek [9]: Půdorys BK2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek [10]: Buňka BK2 
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1.2.2. Buňka pro zaměstnance 
Obytný kontejner BK1: Kontejner bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance. Vnitřní 
vybavení je 1x elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka. Elektrická přípojka 380V/32 A. 
Kontejner bude napojen na elektrický rozvaděč stavby.  
Technické parametry: 
Vnější délka 6058 mm 
Vnější šířka 2438 mm 
Vnější výška 2800 mm 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek [12]: Půdorys BK1 
 
Obrázek [11]: Buňka BK1 
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1.2.3. Sanitární buňka ( WC+sprchy ) 
Sanitární buňka SK1: Vybavení kontejneru je 2x elektrické topidlo, 2x sprchová kabina, 
4x umývadlo, 2x pisoár, 2x toaleta, 1x boiler 200 litrů. Elektrická přípojka 380 V/32 A. 
Přívod vody 3/4". 
Technické parametry: 
Vnější délka 6058 mm 
Vnější šířka 2438 mm 
Vnější výška 2800 mm 
 
Obrázek [13]: Půdorys SK1 
                             
Obrázek [14]: Buňka SK1 
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1.2.4. Skladovací kontejner LK1 
Bude sloužit pro uložení drobného materiálu a nářadí. Jsou opatřeny uzamykatelnými 
vstupními dveřmi. Na žádost bude osazen fekální nádrží o objemu 9m3. 
Vnější délka 6058 mm 
Vnější šířka 2438 mm 
Vnější výška 2591 mm 
Objem nádrže 9 m3  
 
Obrázek [15]: Půdorys LK1 
       
Obrázek [16]: Buňka LK1 
 
 
            
87 
 
1.2.5. Pojízdné lešení Alfix 6000 typ č. 5 
Pojízdné lešení bude použito při svařování ocelových prvků krovu, dále při montáži 
jednotlivých tesařských prvků krovu 
Vnější délka 1250 mm 
Vnější šířka 1250 mm 
Vnější výška 3500 mm 
  
1.2.6. Fasádní lešení Alfix 
Lešení bude použito při klempířských a pokrývačských pracích. Slouží i jako ochrana při 
pracích na střeše. 
Vnější délka pole 730 mm, 1090 mm, 1570 mm 
Vnější šířka pole 730 mm 
Vnější výška 2000 mm 
 
1.3. Odvodnění staveniště 
Plocha staveniště je vyspádována pro odvod deště z území staveniště. Budovaná střešní 
konstrukce bude odvodněna spádem střechy do odpadních žlabů. 
 
1.4. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
1.4.1. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
Dopravní dostupnost je zajištěna dvěma sjezdy na státní komunikaci v obci Klentnice. 
Hlavní sjezd sloužící k přístupu k zadní části staveniště (opatřen uzamykatelnou bránou 
o výšce 2,0 m) a vedlejší sjezd slouží pro vjezd mobilního jeřábu (opatřen rozebíratelným 
plotem o výšce 2,0 m). Z důvodu záboru veřejného chodníku bude před staveništěm 
značka zákazu vstupu chodců a výzva k přejití na protější chodník. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že po dokončení všech prací budou uvedeny dotčené komunikace do původního 
stavu.  
 
1.4.2. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 
Zajištění energií pro realizaci je zajištěno z nápojných míst – vodoměrná šachta pro 
napojení vody, revizní šachta pro napojení kanalizace a rozvodná skříň pro napojení 
elektrického vedení. 
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 Pro zásobování staveniště vodou bude použito dočasné napojení přes vodoměrnou 
šachtu, ve které bude osazen vodoměr pro odečítání potřeby. Vodoměrná šachta                      
je napojena na stávající městský vodovodní řád. 
 Na staveništi také používáme proud o nízkém napětí (proud střídavý 400/230V). 
Je uvažováno napojení na trafostanici v blízkosti objektu. Z trafostanice bude dočasně 
přivedena ke staveništi elektrická přípojka zakončena v rozvaděči s hodinami pro měření 
spotřeby elektrické energie.  
Musí být dodrženy podmínky obsažené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
inženýrských sítí a musí být respektována ochranná pásma jednotlivých vedení. 
Pokrytí signálu je dostatečné, nejlepší pokrytí má zde operátor Vodafone. 
 
1.5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani okolní zástavbu, 
výjimkou jsou chodníky, na kterých bude dočasný zábor. Po dokončení stavebních prací 
bude místo vyčištěno a budou nově vybudované chodníky.  
 
1.6. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Vymezení staveniště oplocením do výšky 2,0 m a tak zamezení přístupu třetím osobám 
(zamezení úrazu). Je zakázáno manipulovat s materiálem mimo staveniště. 
Staveništní plochy jsou zpevněny betonovými panely a štěrkem o tloušťce 150 mm. 
Oplocení pomocí Toi Toi oplocení o výšce 2,0 metru (průhledné mobilní oplocení). Spolu 
s mobilním oplocením bude dodáno příslušenství, jako jsou betonové patky, bezpečnostní 
spojky, kolečko vjezdové brány, vzpěra a ostatní příslušenství standardně dodávané. 
Bude potřeba 35 m oplocení. 
 
Vzhledem ke stavebně-technickému stavu původního objektu bude nutné provést jeho 
demolici. Aby nedošlo k negativnímu ovlivnění sousedního objektu RD, bude zachována 
šítová zeď původního objektu a začleněna do stavby. Jelikož je navrhnuta demolice 
objektu, nepočítá se s kácením dřevin. 
Délka 3472 mm 
Výška 2000 mm 
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Opatření k zajištění pracoviště – staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
Staveniště se musí po ukončení prací uzavřít souvislým oplocením, případně jiným 
vhodným způsobem zabraňující vstup na staveniště. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem. 
Veškeré vstupy na pracoviště a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny 
bezpečnostními značkami a tabulkami. 
  
Zabezpečení stavebních konstrukcí (povětrnostní podmínky, atd.) - uvolnění, pád 
Zabezpečení mechanizace – uvolnění, manipulace, atd.    
Zabezpečení elektrického zařízení po ukončení činnosti na staveništi. 
Zabezpečení strojů 
Protipožární zabezpečení staveniště 
 
1.7. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Vlastníkem stavební parcely je investor, který uvolňuje parcelu k účelu výstavby Vinného 
sklípku po celou dobu výstavby.  
Budou nutné zábory dočasné na pozemku č. 206, jehož vlastníkem je OBEC 
KLENTNICE, č.p. 24, 69201, Klentnice. Pozemek bude užíván jen po dobu výstavby.  
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1.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech budou odpady, které na stavbě vzniknou, 
likvidovány odvozem do sběrných surovin nebo na skládky. Na staveniště se umístí 
popelnice na komunální odpad a kontejnery na stavební odpad. Kontejner 4m3/5tun. 
 
Obrázek [17]: Odpadní kontejner 
 
Materiál, který bude znehodnocen nebo označen jako odpadní, zbytky řeziva, zbytky 
hutního materiálu, zbytky fólií a tepelné izolace, budou umístěny v kontejnerech                  
pro dopravu odpadů. Nakládání, přepravu a vykládání odpadu na sběrný dvůr bude 
zajištěno firmou. Na staveništi se nepočítá s ukládáním zeminy.  
Odpady vznikající při výstavbě: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 
160119 Plasty (PVC fólie)       O 
170101 Beton       O 
170102 Cihly       O 
170107 Směsi nebo oddělené fr. bet., cihel a jiné keramiky       O 
170201 Dřevo       O 
170202 Sklo       O 
170603 Výrobky z dehtu (izolační lepenky)       N 
170604 Izolace neobsahující asfalt       O 
170405 Železo a ocel       O 
170411 Kabely elektro       O 
170504 Zemina a kamení       O 
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170506                    Vytěžená hlušina       O  
170601 Izolační materiály       O 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady       O 
 
1.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem ke svažitému terénu a rozsahu navrhovaných objektů budou v rámci hrubých 
terénních úprav objektu vinařství realizovány rozsáhlé výkopové práce. Další výkopové 
práce budou prováděny ve dvorní části v rámci realizace opěrných stěn parkovacích 
ploch, přístřešku a garáže. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, nepředpokládá 
se s dovážením nebo ukládáním zeminy na pozemek. 
 
1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
1.  Provádění stavby dle schválené projektové dokumentace. 
2.  Dodržování technologických pravidel stavebních prací a dodržování příslušných ČSN 
a hygienických předpisů a předpisů a ustanovení BOZP při práci a na staveništi 
3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – Odpad na staveništi bude shromažďován do odpadního 
kontejneru a poté bude zlikvidován podle platných předpisů zákona č. 185/2001 Sb.   
4. MINIMALIZACE PRAŠNOSTI při realizaci stavby – kropení, ochranné plachty             
na lešení. 
5.  Z provozních, výrobních a skladovacích ploch odvádět vhodným způsobem dešťové 
vody, přitom ZAMEZIT ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD odpady z výrobních procesů, z mytí 
stavebních mechanizmů a zamezit splachování bláta do kanalizace nebo veřejných toků. 
6. ZABEZPEČIT OCHRANU VOD před znečištěním ropnými látkami při jejich 
manipulaci a skladování. 
7.  Zajistit pečlivé a odborné ukládání stavebních materiálů a zařízení na vyhrazená místa. 
8.  Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů. 
9.  Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů (zajištěním dostatečného počtu strojů), 
v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních mechanizmů – VÝFUKOVÉ 
PLYNY. 
10. Zamezit nadměrnému hluku zastavováním motorů strojů, pokud nejsou potřeba             
pro práci.  
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11. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hladiny hluku. 
12. Ve styku s obytnou chráněnou zónou omezit rychlost projíždějících nákladních 
vozidel stavby. Zajištění opatření k ochraně osob před nadměrným hlukem. 
13. Nepřipustit PROVOZ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ s nadměrným množstvím 
škodlivin, produkovaných ve výfukových plynech. 
14. Při přepravě materiálu je třeba zajistit, aby náklad nepadal přes bočnice vozidel, podle 
povahy přepravovaného materiálu zajistit další potřebná opatření. 
15. Provádět neprašnou úpravu příjezdních vozovek na staveniště včetně jejich řádného 
odvodnění. 
16.  Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy, zamezit následnému 
znečištění ploch blátem (u výjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol                      
a podvozků dopravních prostředků od bláta). 
17.  Nevyhnutelné znečištění vozovek neprodleně odstraňovat. 
 
1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Musí být splněny podmínky dle ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,              
č. 362/2005 Sb., 378/2001 Sb. a č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovní činností, při práci v pracovněprávních vztazích, 
nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 Koordinátor provádí staveništní kontroly se zaměřením na dodržování požadavků 
na bezpečnost práce. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů. 
Zaměstnavatel je povinen vyškolit a zaučit zaměstnance k bezpečnému provádění 
příslušných prací. Je povinen také seznámit pracovníky s technologickými a pracovními 
postupy prováděných prací. Znalosti pracovníků a pracovníci musí být vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami. 
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat technologický a pracovní postup, návody, pravidla 
a pokyny s nimiž byli v rámci školení seznámeni. Rovněž jsou povinni používat přidělené 
ochranné pracovní pomůcky, jako jsou přilby, reflexní vesty, pracovní rukavice                     
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a bezpečnostní přístroje. Zaměstnanci, kteří neprošli školením, nesmějí vykonávat žádnou 
činnost na pracovišti. 
Na závěr stavebních úprav bude v okolí stavby nově provedena příjezdová komunikace    
a pochozí chodníky, které navazují na stávající veřejné chodníky. K objektu je v úrovni 
1. NP (výroba, prodejna) zajištěn bezbariérový přístup prostřednictvím navrhovaných 
komunikací a zpevněných ploch. 
 
1.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dopravní značení je vyznačeno ve výkrese dopravního značení příloha č.5. 
Vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám není předpokládáno výraznější dopravní 
omezení na stávajících veřejných komunikacích kromě dočasného zabrání komunikace 
při osazování zámečnických prvků z nakladače. Při těchto pracích dojde ke zúžení 
komunikace na jednosměrný provoz, který bude řízen vybranými pracovníky, kteří budou 
mezi sebou komunikovat pomocí vysílačky. V rámci pohybu vozidel po komunikacích        
v rámci staveniště se navrhují zejména tato dopravně inženýrská opatření: 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
Vjezd a výjezd na staveniště bude jištěn uzamykatelnou bránou. Rychlost na staveništi 
bude omezena na 15 km/h a řidič bude značkou upozorněn na volný pohyb osob v areálu, 
tedy i na staveništní komunikaci. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť         
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
Pracovníci jsou povinni se chovat v souladu s plánem BOZP tak, aby nedošlo ke zranění, 
či usmrcení osob, pohybujících se po staveništi. 
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1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
Průběh prací je nutné koordinovat tak, aby okolí nebylo zbytečně obtěžováno zejména 
hlukem a prašností. Dále je nutné zajistit ochranu zdraví a života lidí, kteří se budou 
pohybovat po staveništi v rámci užívání objektu. Je nutné zajistit vyznačení takové cesty 
tabulemi. Staveniště je dále oploceno a nepřístupné třetím osobám bez oprávnění vstupu, 
aby došlo k zamezení úrazu. 
 
1.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Datum zahájení technologické etapy 4/2015 
Datum dokončení technologické etapy 6/2015  
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1. Obecné informace 
Návrh strojní sestavy, stavebních pomůcek a nářadí zohledňuje nutné požadavky 
související s technologickou etapou zastřešení Vinařského domu v obci Klentnice. 
Realizované části etapy jsou nosné části krovů sedlové a pultové střešní konstrukce, 
střešní plášť a odvodnění střechy. Při návrhu strojní sestavy se zohledňuje prostor pro 
umístění a jejich správný chod, určený daným možnostem zařízení staveniště.  
Na přepravu materiálu je navržen mobilní jeřáb, tahač s přívěsem, nákladní automobil          
a dodávkový automobil. Pro dopravu kontejnerů je použit nákladní automobil. Doprava 
pracovníků a materiálu je zajištěna sloupovým a žebříkovým výtahem. 
Objekt je vysoký 10,2 m. Nejtěžší prvek váží 730 kg a je přepravován do vzdálenosti     
24,5 m. 
1.1. Velké stroje 
1.1.1. Mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
 
Obrázek [18]: Graf mobilního jeřábu LTM 1030-2.1 
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Použití: Slouží pro přepravu ve vertikální a horizontální přepravě rozměrného a těžkého 
materiálu po staveništi. Zejména dřevěných prvků krovu, které budou přesouvány              
ze skládky na místo osazení. Jeřáb vyhoví na nejvzdálenější a nejtěžší prvek vážící do 
120 kg ve vzdálenosti 37 m. Není nutno zakreslovat do zátěžového grafu. 
Technické parametry: 
Délka výložníku 30 m 
Maximální nosnost 35 t 
Hmotnost jeřábu 24 t 
Přepravní délka jeřábu 10 153 mm 
Přepravní šířka jeřábu 2 550 mm 
Přepravní výška složeného jeřábu 3 600 mm 
Poloměr otáčení 6560 mm 
Rozměry při rozložení 6305 x 6000 mm 
Maximální výkon motoru 210 kW 
Zatížení na nápravu 12 t 
Nápravy 2 x 2 
Maximální cestovní rychlost  80 km/h 
 
Obrázek [19]: Rozměry pohled LTM 1030-2.1 
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Obrázek [20]: Rozměry půdorys LTM 1030-2.1 
 
Doprava: Řidičské oprávnění skupiny C 
 
BOZP: Pře přepravování předmětu jeřábem nesmí být žádný pracovník pod ani v blízkosti 
přepravovaného předmětu. Břemena nesmí být přenášena také v zakázaném prostoru. 
Materiál musí být řádně navázán proškoleným vazačem. Je nutné zkontrolovat revizní 
zkoušky a pojištění jeřábu. 
 
Podmínky pro práci: Autojeřáb může ovládat pouze pracovník, který je k tomu určen          
a musí mít platný průkaz jeřábníka.  
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1.1.2. Mobilní věžový jeřáb Leibherr LTM 22 HM 
 
    
Obrázek [21]: Nosnost jeřábu LTM 22HM, dále viz. zatěžovací křívka v příloze č.12 
 
Obrázek [22]: Vzdálenost vybraných prvků pro LTM 22HM 
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Obrázek [23]: Rozměry LTM 22 HM 
 
 
 
 
 
Použití: Slouží pro přepravu ve vertikální a horizontální přepravě rozměrného a těžkého 
materiálu po staveništi. Zejména těžkých ocelových prvků, které budou uloženy na své 
místo přímo z nákladního automobilu. 
 
Technické parametry: 
Délka výložníku 25,0 / 27,0 m 
Maximální nosnost 800 / 700 kg 
Výška háku 19,0 m 
Přepravní délka jeřábu 13,95 m 
Přepravní šířka jeřábu 2,5 m 
Přepravní výška složeného jeřábu 3,6 m 
Poloměr otáčení 2,4 m 
Rozměry při rozložení 4,2 x 4,2 m 
 
 
Doprava: Věžový jeřáb bude dopraven na staveniště firmou, která stroj také vypůjčí. 
 
BOZP: Pře přepravování předmětu jeřábem nesmí být žádný pracovník pod ani v blízkosti 
přepravovaného předmětu. Břemena nesmí být přenášena také v zakázaném prostoru. 
Materiál musí být řádně navázán proškoleným vazačem. Je nutné zkontrolovat revizní 
zkoušky a pojištění jeřábu. 
 
Podmínky pro práci: Jeřáb může ovládat pouze pracovník, který je k tomu určen a musí 
mít platný průkaz jeřábníka.  
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1.1.3. Tahač Iveco Stralis AT440S45 
 
Obrázek [24]: Tahač 
 
Použití: Slouží pro přepravu rozměrného a těžkého materiálu, převážně dřevěných 
tesařských a ocelových zámečnických prvků. 
 
Technické parametry:  
Rozvor 3 800 mm 
Celková délka 6 256 mm 
Výška kabiny 3 570 mm 
Výška rámu 982 mm 
Šířka 2 550 mm 
Hmotnost vozidla 18 t 
Celková hmotnost soupravy 44 t 
 
Podmínky pro práci: řidičské oprávnění skupiny C. 
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1.1.4. Návěs 3-nápravový valníkový Schwarzmuller 
 
Obrázek [25]: Rozměry valníkového návěsu 
 
Použití: Slouží pro přepravu rozměrného a těžkého materiálu, převážně dřevěných 
tesařských a ocelových zámečnických prvků. 
 
Technické parametry: 
Délka 13500 mm 
Celková šířka 2 550 mm 
Šířka plošiny 2 540 mm 
Výška 3 872 mm 
Vlastní hmotnost: 7 100 kg 
Max. Povolená hmotnost 42 000 kg 
 
BOZP: Uložené ocelové vazníky budou přichyceny uchycovacím systémem tak,                
aby nedocházelo k posunu přepravovaného materiálu. 
 
Podmínky pro práci: řidičské oprávnění skupiny C. 
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1.1.5. Nákladní automobil s hydraulickou rukou: Iveco AD 410 T45 
 
Obrázek [26]: Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 
Použití: Slouží pro přepravu lehčího materiálu, jako jsou například palety s taškami, 
krátké kusové prvky krovu dřevěné a ocelové. 
 
Technické parametry:  
Délka 8 298 mm 
Šířka 2 550 mm 
Výška 3 102 mm 
Rozměry korby 4 858 x 2 550 x 1 000 mm = 12,3m3 
Hmotnost vozidla 32 000 kg 
Celková dovolená hmotnost vozidla 41000 kg 
Objem nádrže 350l 
 
Podmínky pro práci: řidičské oprávnění skupiny C. 
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1.1.6. Nákladní automobil Iveco Eurocargo 120E250 12t 
 
Obrázek [27]: Nákladní automovil 
 
Použití: Slouží pro přepravu tepelných izolací, sádrokartonových podhledů 
Technické parametry: 
Délka 9 600 mm 
Výška 2 750 mm 
Šířka 2 480 mm 
Objem nákladového prostoru 60 m3 
Délka vnitřní 8 m – 20 europalet 
Šířka vnitřní 3 m 
Nosnost 5t ±10% 
 
Podmínky pro práci: řidičské oprávnění skupiny C. 
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1.1.7. Kontejnerová doprava MAN TGL 8.180 kontejner 7.5 t 
 
Obrázek [28]: Automobil pro kontejnerovou dopravu 
 
Použití: přeprava kontejnerů ze staveniště na skládku 
Technické parametry:  
 
Délka 5418 mm L1 3050mm+L5 1293mm+L7 500mm) 
Šířka 2300 mm 
Výška 2628 mm nenaložený a 2577 mm naložený 
Hmotnost vozidla 3350 kg 
Objem nádrže 100l 
Celková dovolená hmotnost 
vozidla 
7500 kg 
 
Podmínky pro práci: řidičské oprávnění skupiny C 
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1.1.8. Dodávkový automobil Ford Transit Van 
 
Obrázek [29]: Dodávkový automobil 
 
Použití: Slouží pro přepravu živičných krytin, parozábran a pojistné hydroizolace. 
Přeprava také nářadí, spojovacích prostředků a doplňkového materiálu na stavbu. 
 
Technické parametry:  
Délka 5 981 mm 
Šířka 2 059 mm 
Výška 2 481 mm nenaložený a 2547 mm 
naložený 
Hmotnost vozidla 1980 kg 
Objem nádrže 80 l  
Rozměr nákladového prostoru 3494x1565x1886 mm = 10,3m3 
Celková dovolená hmotnost vozidla 3 100 kg 
 
Podmínky pro práci: řidičské oprávnění skupiny B. 
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1.2. Malé stroje 
1.2.1. Sloupový výtah Geda 500Z 
 
Obrázek [30]: Sloupový výtah 
 
Použití: přeprava osob a materiálu (převážně pálené střešní krytiny a pojistné 
hydroizolace) 
 
Technické parametry: 
Nosnost 500 kg 
Maximální výška 100 m 
Rychlost zdvihu 30m/min 
Napájení 380 V/ 5,5kW 
 
Podmínky pro práci: Teplota nad -5 °C a vítr maximálně 11 m/s. 
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1.2.2. Žebříkový výtah Geda Fixlift 250 
 
Obrázek [31]: Žebříkový výtah 
 
Použití: přesun materiálu (převážně střešní fólie Fatrafol) 
Technické parametry: 
Nostnost 250 kg 
Standardní délka 13 m ( max. 19 m) 
Rychlost zdvihu 19 / 38 m / min 
Napájení 230 V/ 1,2 kW 
 
Podmínky pro práci: Teplota nad -5 °C a vítr maximálně 11 m/s 
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1.3. Nářadí 
1.3.1. Motorová řetězová pila PS-7300 
 
Obrázek [32]: Motorová pila řetězová 
 
Použití: úprava dřevěných prvků na staveništi 
Technická data: 
Obsah 73 cm3 
Hmotnost 6.3 kg 
Příkon 4.2 kW 
Délka lišty 450 mm 
Podmínky pro práci: Tesař třídy 6 s průkazem k práci s motorovou pilou. 
 
BOZP: Povinná výbava pracovníka, který používá motorovou pilu jsou ochranné brýle, 
rukavice a sluchátka. Je nutno zamezit přístupu dalších osob, aby nedošlo k jejich 
poranění. 
 
1.3.2. Vrtačka DRP16E 
 
Obrázek [33]: Vrtačka 
 
Použití: vrtání otvorů a utahování. 
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Technická data: 
Příkon 0,92 kW 
Počet otáček 720 ot./min 
Hmotnost 3.2 kg 
Připojení vrtacího vřetena do Ø16mm 
 
1.3.3. Pila kotoučová EPK16 
 
Obrázek [34]: Kotoučová pila 
 
Použití: zkracování zejména latí. 
Technická data: 
Průměr kotouče 160 x 20 mm 
Příkon 1,1 kW 
Max. hloubka řezu 45 38 mm 
Max. hloubka řezu dřevo 55 mm 
Počet otáček 4700 ot./min. 
Hmotnost 3,4 kg 
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1.3.4. Úhlová bruska GA9020RF 
 
Obrázek [35]: Úhlová bruska 
 
Použití: broušení, leštění kartáčování a dělení. 
Technická data: 
Průměr kotouče 230 mm 
Příkon 2,2 kW 
Závit vřetene M14 
Počet otáček 6000 ot./min. 
Hmotnost 5,8 kg 
 
 
1.3.5. Svářečka LYNX EAW-140AC 
 
Obrázek [36]: Svářečka 
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Použití: Svařování nosných částí krovu (sloupky, vaznice, zavětrování). 
Technická data: 
Rozměry d x š x v 270 x 250 x 310 mm 
Hmotnost 14,8 kg 
Napájení 230 V/ 13A-pojistka 
Příkon 2,5 kW 
Zemní kabel délky 1,8m 
Napájecí síťový kabel délky 1,8m a 10 mm2 
Rutilová elektroda průměr 1,6 - 3,2 mm 
Odpovídá všem platným normám CE. 
 
Podmínky při práci: Pracovník musí být proškolený a musí být držitel platného 
svářečského průkazu. 
 
1.3.6. Ruční svářečka plastů Leister TriacS 
 
Obrázek [37]: Ruční svářečka plastů 
 
Použití:  Svařování střešní fólie, zajištění spojů (převážně zaměření na detaily). 
 
Technická data: 
Napětí / příkon 230V/1,6 kW 
Max. teplota 20 - 700 °C 
Statický tlak 3000 Pa 
Frekvence 50/60 Hz 
Rozměry: (D x ø) 340 x 90 mm, rukojeť Ø 56mm 
Hmotnost 1,1kg (bez kabelu 3m) 
Podmínky pro práci: Proškolený pracovník na montážní práce a teplota nad 5 °C. 
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1.3.7. Svářecí automat Leister Varimat 
 
Obrázek [38]: Svařovací automat 
 
Použití: svařování střešní folie, zajištění spojů. 
 
Technická data: 
Příkon 4,6 kW 
Napětí 230 V 
Regulace teploty 20°C – 620 °C 
Regulace posuvu 0,7 m/min - 12 m/min 
Rozměry 640 mm x 430 mm x 230 mm 
Hmotnost 35 kg 
 
1.4. Ostatní nářadí 
1.4.1. Váleček na svařování 
 
Obrázek [39]: Váleček na svařování 
 
Šíře válečku: 40 mm 
Materiál: silikon 
Použití: spojení fólie. 
 
 
            
117 
 
1.4.2. Fasádní lešení Alfix 
Složení: 
1) svislý ocelový pozinkovaný rám 
2) podlážka 
3) boční zábradlí v běžném poli 
4) zábradelní nosník v posledním 
patře 
5) okapová zarážka příčná 
6) okapová zarážka podélná 
7) zábradlí 
8) zábradelní sloupek v posledním 
patře 
9) diagonála 
10) vřetenová výškově nastavitelná 
patka 
Technická data: 
Šířka pole 0.73 m, 1.09 m 
Délka pole 0.73 m, 1.09 m, 1.57 m, 2.07 m 
Váška patra 2,0 m 
Užitné zatížení 2 kN/m2 
 
1.4.3. Mobilní lešení Alfix 6200 
 
Obrázek [41]: Mobilní lešení 
 
Obrázek [40]: Fasádní lešení 
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Technická data: 
Výška lešení 3,00 m - 9,55 m 
Velikost pracovní plochy 1,4 m x 1,8 m 
Velikost plochy lešení 1,68 m x 1,8 m 
Max. zatížení podlážky 200kg/m2 
 
1.4.4. Ruční ohýbačka plechu 
 
Obrázek [42]: Ruční ohýbačka 
 
Technická data: 
Maximální úhel ohybu 135 ° 
Maximální tloušťka plechu  2 mm 
Pracovní šířka 660 mm 
Hmotnost 45 kg 
Rozměry 907 mm x 1000 mm x 570 mm 
 
1.4.5. Nůž na řezání tepelné izolace Knauf 
 
Obrázek [43]: Nůž na tepelnou izolaci 
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1.5. Měřící pomůcky 
Laťové měřidlo 
Metr 
Pásmo 
Tesařský trojúhelník 
Vodováha 
Brusná mřížka 
Provázek 
Ostatní měřící pomůcky 
 
1.6. Ochranné pomůcky 
1.6.1. Bezpečnostní sedák 
 
Obrázek [44]: Bezpečnostní sedák 
 
1.6.2. Svářečská kukla samostmívací 
 
Obrázek [45]: Svářečská kukla 
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1.6.3. Svářecí rukavice 
 
Obrázek [46]: Svářecí rukavice 
 
 
1.7. Ostatní ochranné pomůcky 
Ochranné brýle 
Pracovní rukavice 
Reflexní vesta 
Pracovní oblek 
Pracovní obuv 
Ochranná přilba 
Bezpečnostní lano 
Karabiny a zajišťovací pomůcky 
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1. Vstupní kontrola 
1.1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Projektová dokumentace musí být schválená a musí obsahovat všechny náležitosti pro 
dokumentaci pro provádění stavby. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
1.2. Kontrola připravenosti staveniště 
Kontroluje se stav staveništní komunikace, odečítají se hodnoty z měřících zařízení            
na staveništních přípojkách. Kontroluje se stav skladů a skládek, jejich umístění. Dále      
se kontrolují provozní a sociální objekty. 
 
1.3. Kontrola vstupních materiálů 
Kontroluje se správné množství, druh, kvalita a jakost dřeva. Dle projektové dokumentace 
se kontroluje rozměr a tvar prvku. Jednotlivé dřevěné prvky nesmí obsahovat podélné 
nebo šikmé trhliny a nesmí být poškozené. Dřevěné prvky musí být opatřeny objednanou 
ochranou proti dřevokazným škůdcům, plísním a hmyzu. Dřevěné prvky, které budou 
opracované, se musí dodatečně ošetřit. Dřevěné prvky musí být dostatečně vysušené, tedy 
vlhkost maximálně 20 %. Vlhkost se měří vlhkoměrem. Prvky obsahující shnilé suky,          
se nesmí použít. Rozměry mohou mít odchylky menší než100 mm (-1 až 3 mm), 100-300 
mm (-2 až 4 mm) a vetší než 300 mm (-3 až 5 mm). 
 
U ocelových prvků se kontroluje jejich množství, jakost dle projektové dokumentace. 
Ocelové prvky krovu musí být opatřeny 2x zákl. nátěrem a 1x email. Tyto nátěry nesmí 
být v místech budoucího svaru. Ocelové prvky budou natřeny dodatečně po svařování. 
 
Kontrola také pojistné hydroizolace, hydroizolační fólie Fatrafol, zda je dovezen správný 
typ, rozměr, množství, a fólie nejsou nijak poškozené. Kontrola pálené krytiny, množství, 
správné typy a rozměry. 
 
1.4. Kontrola uskladnění materiálů 
Materiál nesmí být během skladování, ani při ukládání na skládku znehodnocen, 
poškozen, nebo jiným způsobem snížena jeho kvalita a jakost. Kontroluje se rovinnost, 
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únosnost a odvodnění plochy, na které budou prvky umístěny. Dřevěné prvky jsou 
podloženy hranoly o rozměrech 200 mm x 200 mm a nesmí se dotýkat země. Jednotlivé 
prvky jsou prokládány také hranoly, aby nedocházelo ke kontaktu prvků. Výška 
uskladněných prvků by neměla překročit 1,5 m a prvky jsou překryty plachtou, aby 
nedošlo k jejich navlhnutí. Spojovací prvky a pomocný materiál je uskladněn ve 
skladovací buňce, která je uzamykatelná a má pevnou podlahu.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Bude proveden zápis            
do stavebního deníku. 
 
1.5. Kontrola připravenosti pracoviště 
Bude kontrolováno dokončení předešlých prací. Kontroluje se hlavně strop, věnce, atika 
a štítové stěny.  
Konstrukce pro uložení krovu musí být dostatečně tuhé a únosné. Obvodové a vnitřní 
nosné zdivou musí být zakončeno železobetonovým věncem, ve kterých musí být uložena 
pásová ocel pro správně přichycení pozednic a ocelové desky pro přivaření ocelových 
vaznic. U uložení pásové ocele se kontroluje jeho vzdálenost a délka. U ocelových desek 
se kontroluje uložení dle projektové dokumentace. Dále musí být dokončeny všechny 
konstrukce vystupující nad úroveň střešní roviny. Z povrchu podlahy nejvyššího podlaží 
musí být odstraněny překážky bránící provozu. Povrch konstrukce podkladu nesmí být 
výrazně hrubý, s ostrými hranami, výstupky a musí být zbaven volných nečistot.  
Kontrola světlých rozpětí místností dle projektové dokumentace. Kontrola rovinnosti 
±10mm pro zdi do 4m, ±12mm do 8m, ±20 mm pro zdi od 8m do 16m. Kontrola rozměrů 
věnce a jeho dostatečná zatvrdlost (14 dní).  
 
1.6. Kontrola způsobilosti pracovníků 
U všech pracovníků se kontroluje, zda byli seznámeni s pracovním postupem a proškoleni 
o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden záznam do stavebního deníku spolu 
s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující příslušné 
oprávnění, se kontroluje platný průkaz, certifikát nebo jiný dokument opravňující 
vykonávat danou činnost (kontroluje se také doba platnosti), především u tesařů, vazačů, 
svářečů, klempířů a pokrývačů. Pracovníci mohou být podrobeni dechové zkoušce. 
Kontroluje se také používání předepsaných ochranných pomůcek. 
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1.7. Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k provádění 
prací 
Kontroluje se technický stav strojů (mechanická poškození, hladina provozních kapalin) 
a nástrojů (u elektrických nástrojů, zda neprobíjejí a podobně). Kontrola uložení a počet 
strojů, nástrojů a nářadí. Stroje musí mít platnou revizi, provedenou kontrolu nebo doklad 
o způsobilosti stroje (certifikát). 
 
1.8. Kontrola zvedacího mechanismu 
Kontroluje se hlavně vhodnost a únosnost zvedacího mechanismu a prvků, které slouží         
k uchycení. Dále kontrolujeme osvědčení obsluhy zvedajícího mechanismu.  
 
2. Mezioperační kontrola 
2.1. Kontrola klimatických podmínek 
Práce ve výškách nesmí pokračovat při snížené viditelnosti (méně než 30 m ),                          
při překročení rychlosti větru 8 m/s, při náledí, sněžení, nebo za vytrvalého deště. Teplota 
při jednotlivých pracích by neměla klesnout pod -5°C. U Pokud dojde k pozastavení prací, 
musí se pozastavení zapsat do pracovního deníku a podepsat osobami k tomu určenými. 
Práce můžou pokračovat při splnění klimatických podmínek. Klimatické podmínky se 
kontrolují 2x přes den a 1x večer. Večerní hodnota se započítává 2x.  
 
2.2. Kontrola bezpečnosti při provádění stavebních prací 
Bezpečnost bude kontrolována 1x týdně a bude prováděna dle 362/2006 Sb., 591/2006 
Sb.. Více v technologickém předpise BOZP. 
 
2.3. Kontrola uvázání prvků na zvedací mechanismus 
Kontrolujeme každý prvek a jeho uvázání na zvedací mechanismus. Tuto kontrolu 
provádí vazač, který zkontroluje stabilitu upevnění prvku a to po vyzdvižení prvku              
do výšky 1 m. 
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2.4. Kontrola uložení pozednic 
Kontroluje se správné vyvrtání otvorů do pásové ocele. Podložení pozednice lepenkou, 
správné utáhnutí a připevnění horizontálního šroubu k pozednici (správné utažení matek). 
Kontrola podezdívky pro pozednici u štítové stěny. Následná kontrola provedení osazení 
pozednic a s tím kontrola rovinnosti. Odchylka maximálně 5 mm na 2 metry. Kontrola 
polohy, svislosti a ukotvení pozednice. 
 
2.5. Kontrola sloupků 
Kontroluje se přesnost ukotvení ocelové patky do železobetonového stropu pomocí 
chemických kotev. Přesnost osazení ocelových sloupků na ocelové patky dle projektové 
dokumentace. Odchylky sloupů ve vertikálním směru mohou být maximálně 2 mm                
a horizontálním 10 mm. Svislost se kontroluje pomoci trubicové libely. 
 
2.6. Kontrola osazení vaznic 
Kontroluje se uložení vaznic na sloupky a ocelové desky, které jsou ukotveny do 
železobetonového věnce dle projektové dokumentace. Kontroluje se osazení profilů               
a kvalita, délka a tloušťka použitých koutových svarů. Svary se kontrolují vizuálně a musí 
se dávat pozor, aby nebyly ve svarech trhliny, dutiny a aby se neobjevovaly vměstky.  
 
2.7. Kontrola zavětrování ve střešní rovině 
Kontrola uložení zavětrování na vaznice (správné dotáhnutí šroubů). Dle projektové 
dokumentace se kontroluje poloha prvků, použití šroubů a utažení šroubů na předepsanou 
sílu. 
 
2.8. Kontrola svarových spojů 
Proběhne kontrola jednotlivých svarů dle technologického předpisu a projektové 
dokumentace. Kontrola převýšení, asymetrie, překročení nebo podkročení koutového 
svaru. Kontrola posílení svaru, pokud svařování probíhá při teplotách pod -5 °C. Kontrola 
bude vyhodnocena a zapsána do stavebního deníku. 
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2.9. Kontrola provedení krokví, kleštin a výměn 
Kontrolují se osedlání krokví na pozednice a vaznice. Výška spoje osedlání je 1/3 výšky 
krokve. Kontrolují s osové vzdálenosti krokví, jednotlivé spoje tesařské, kotvení pomocí 
hřebů a svorníku. Otvory pro svorníky musí být vyvrtány max. o 1 mm – 2 mm větší než 
jsou svorníky. Vzdálenost prvků od komínového tělesa je min. 50 mm. Kontrola 
vzdáleností pro osazení střešních otvorů a zřízení výměn krokví. Kontrola kleštin a jejich 
osazení pomocí přibití a svorníku. Kontrolují se tedy rozestupy, poloha, rovinnosti 
povrchu a tesařské spoje. 
 
2.10. Kontrola osazení vazniček 
U vazniček se kontroluje jejich osazení a kotvení. Kontrola správného spojení s krokví 
pomocí úhelníků a s pozednicí pomoci hřebíků. 
 
2.11. Kontrola tuhosti krovu, impregnace a osazení ocelových                      
a dřevěných prvků 
Provádí statik, který kontroluje konstrukci krovu a stvrzuje tuhost do stavebního deníku. 
Jsou kontrolovány průřezy a polohy prvků podle projektové dokumentace, dále použité 
ochranné prostředky pro dřevo a ocel. Provedení jednotlivých spojů (přibití, utažení                
a svaření prvků). Jsou také posuzovány vady dřeva a oceli vzniklé během montážních 
prací. Veškeré dřevěné a ocelové konstrukce musí být natřeny a ošetřeny, kontrolujeme 
natření v místech, kde nedošlo k nátěru z výroby a také dodatečného nátěru. Kontroluje 
se také přesnost osazení prvků dle projektové dokumentace a vzdálenost prvků od 
komínového tělesa, která je min. 50 mm. 
 
2.12. Kontrola provedení plnoplošného bednění 
Kontrola kotvení plnoplošného bednění dle projektové dokumentace. Kontroluje se, zda 
nejsou mezery mezi jednotlivými deskami a výškové rozdíly desek nesmí být větší,           
než 2-3 mm. Kontrola hladkosti a zapuštěné hlavy vrutů, aby nedošlo k protržení 
hydroizolační fólie. Na bednění nesmí být viditelné vady dřeva. 
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2.13. Kontrola pojistné hydroizolace 
Kontroluje se zejména rozvrstvení pásů izolace a jejich překrytí, které by mělo být min 
100 mm. Odchylka je max. 50 mm. Kontrola spojení oboustrannou páskou a nalepení 
těsnící pásky. Po dokončení pokládky zkontrolujeme, zda pojistná hydroizolace správně 
těsní a zda nedošlo k poničení a potrhání během pokládky. 
 
2.14. Kontrola latí a kontralatí 
Kontrolují se zejména osové vzdálenosti mezi kontralatěmi, které musí odpovídat délce 
mezi krokvemi. Rozteče mezi latěmi musí být ve vzdálenosti 160 mm. Kontroluje                   
se přibití, které musí být minimálně ve vzdálenosti 750 mm pro dva hřebíky (hřebíky 
nesmí vyčnívat a musí lícovat s rovinou latí). Dále se kontroluje rovinnost a kvalita 
provedení. Maximální odchylka při laťování je 10 mm. Kontrola rovinnosti se provádí 
pomocí provázku. 
 
2.15. Kontrola klempířských prvků 
Kontrolují se žlabové háky, které jsou kotveny po 1,0 m pomocí příponek z plechu. 
Kontroluje se také jejich vzdálenost podle projektové dokumentace. Kontrola okapního 
žlabu překrytí musí být minimálně 150 mm, správný průměr prvku a jejich spojení. 
Kontrolujeme také správný spád pro odtok vody, který musí být minimálně 0,5 %. 
Kontrola oplechování komínu se provádí pro obě vrstvy. První vrstva, kontrola lemovaní, 
které je spojeno se střechou a druhá vrstva, aby nedocházelo k pronikání vody do 
konstrukce vlivem sedání střešní konstrukce a následným vznikem mezer. Dále do oblasti 
kontroly spadá poloha kotlíků, zasunutím mezikusu do kolene a zasunutí svodu. 
Minimální hloubka zasunutí je 50 mm. Kontrolu provádíme měřením vizuálně                           
a zkouškou funkčnosti. Do žlabu lijeme vodu a kontrolujeme spád a vodotěsnost. 
 
2.16. Kontrola pokládky střešní krytiny 
U střešních tašek se kontroluje správnost jejich pokládky, správné kotvení dle výrobce. 
Kontroluje se správné uložení hřebenáčů (pomocí kovových příložek do hřebenové latě), 
výšku držáků pro hřebenové latě a jejich přišroubování do držáků. Kontroluje se také 
osazení sněhových háků podle schématu. 
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U střešní folie se kontroluje dodržení pracovního postupu při lepení fólie lepidlem podle 
technologického předpisu. U horkovzdušného svaru je minimální šířka překrytí 100 mm 
a šířka spoje min. 30 mm. Teplota při spojování fólií horkým vzduchem by neměla 
klesnout pod -5 °C.  
 
3. Výstupní kontrola 
3.1. Kontrola geometrie 
Kontrolují se rozměry a vzdálenosti, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Dřevěná a ocelová konstrukce se zkontroluje pomocí vodováhy, olovnice a svinovacího 
metru. Maximální odchylka je ±10 mm od hodnot uvedených v projektové dokumentaci. 
 
3.2. Vizuální kontrola spojů a kontrola spojů jehlou 
Mistr se stavbyvedoucím kontrolují svary střešní fólie a jejich zaválečkování. Kontrolují 
také napojení pultové střešní konstrukce na sedlovou dle projektové dokumentace.   
 
3.3. Vizuální kontrola spojů a kontrola spojů jehlou 
Stavbyvedoucí s TDI kontrolují spojitost a mechanickou pevnost spojů pomocí jehly po 
celé délce svaru. 
3.4. Kontrola ucelené konstrukce 
Kontroluje se kompletní provedení pokládky střešní krytiny po ukončení všech prací, 
vizuálně a měřením. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora. 
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1. Vstupní kontrola 
1.1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Projektová dokumentace musí být schválená a musí obsahovat všechny náležitosti                    
pro dokumentaci pro provádění stavby. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický 
dozor investora. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
1.2. Kontrola připravenosti staveniště 
Kontroluje se stav staveništní komunikace, odečítají se hodnoty z měřících zařízení              
na staveništních přípojkách. Kontroluje se stav skladů a skládek, jejich umístění. Dále         
se kontrolují provozní a sociální objekty. 
 
1.3. Kontrola vstupních materiálů 
Kontroluje se správné množství dodaného materiálu, soulad s dodacím listem, kontrola 
kvality materiálu a jeho neporušenost. Kontroluje se při každé dodávce a to vizuálně               
a měřením. Provede se zápis do stavebního deníku. 
 
1.4. Kontrola uskladnění materiálů 
Dodaný materiál je nutno skladovat na rovné ploše v suchu a chladu. Sádrokartonové 
desky se nesmějí stavět na hranu a musejí se skladovat vodorovné poloze. Desky jsou 
ukládány na palety a to do výšky 2,0 m. Je nutné dbát na to, aby povrchová úprava těchto 
dílů nebyla poškozena. Tepelně izolační desky jsou skladovány také do max. výšky 2 m, 
tedy 4 balíky na sebe. Musí být v krytých prostorách naležato. 
 
1.5. Kontrola připravenosti pracoviště 
Bude kontrolováno dokončení předešlých prací. Kontroluje se těsnost pojistné 
hydroizolace v oblasti sedlové střechy a ochrana dřevěných nebo ocelových prvků nátěry. 
Provedený spád ploché střechy 4° a sedlové střešní konstrukce 40° - 46,5° pomocí 
digitální vodováhy se sklonoměrem. Na povrchu krovu a vazníku nesmí být žádné ostré 
hrany ani výstupky. 
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1.6. Kontrola způsobilosti pracovníků 
U všech pracovníků se kontroluje, zda byli seznámeni s pracovním postupem a proškoleni 
o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden záznam do stavebního deníku spolu 
s podpisy zúčastněných osob. U pracovníku vykonávajících činnost vyžadující příslušné 
oprávnění se kontroluje platný průkaz, certifikát, nebo jiný dokument opravňující 
vykonávat danou činnost (kontroluje se také doba platnosti). Pracovníci mohou být 
podrobení dechové zkoušce. Kontroluje se také používání předepsaných ochranných 
pomůcek. 
 
1.7. Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k provádění 
prací 
Kontroluje se technický stav nástrojů (u elektrických nástrojů, zda neprobíjejí a podobně). 
Kontrola uložení, počet nástrojů a nářadí. Nástroje musí mít platnou revizi, provedenou 
kontrolu nebo doklad o způsobilosti stroje (certifikát). 
 
2. Mezioperační kontrola 
2.1. Kontrola klimatických podmínek 
Teplota při jednotlivých pracích by neměla klesnout pod 5°C. Relativní vzdušná vlhkost 
nesmí přesáhnout 70%. U pokud dojde k pozastavení prací, musí se pozastavení zapsat 
do pracovního deníku a podepsat osobami k tomu určenými. Práce můžou pokračovat při 
splnění klimatických podmínek. Klimatické podmínky se kontrolují 2x přes den,                      
a 1x večer. Večerní hodnota se započítává 2x.  
 
2.2. Kontrola bezpečnosti při provádění stavebních prací 
Bezpečnost bude kontrolována 1x týdně a bude prováděna dle 362/2006 Sb.,             
591/2006 Sb.. Více v technologickém předpise BOZP. 
 
2.3. Kontrola pokládky pojistné hydroizolační fólie 
Kontroluje se správné napojení pojistné hydroizolační fólie, zda je dobře napojena                
na přiléhající a prostupující prvky. Pokud se zjistí, že pásy nejsou dostatečně 
vzduchotěsně slepené, tak dojde k dodatečnému slepení zdola pomocí pásků. 
            
137 
 
2.4. Kontrola pokládky tepelné izolace 
Kontroluje se pokládání desek ze spodu na vazbu bez spár. Těsnost a kontrola celistvosti 
a správného ukotvení. Tuto kontrolu provádí mistr hlavní stavební výroby a technický 
dozor investora. 
 
2.5. Kontrola pokládky parozábrany 
Kontrolují se předepsané přesahy a spoje parozábrany, zda jsou slepeny páskou.                
Dále se kontroluje napojení na zdivo a vzduchotěsné uzavření, slepení ve všech spojích      
a dotěsnění ke stěně. Na svislé konstrukce se parozábrana přetáhne min. 250 mm. 
 
2.6. Kontrola pozice prvků 
Kontrola kotvení dle projektové dokumentace, dodržení maximální vzdálenosti profilu, 
určeného v technickém listu je 500 mm. Kotvící prvky se kotví vždy do nosné konstrukce. 
Při montáži je nutno dodržovat technické podmínky výrobce. Zatížení jednotlivých 
závěsů je 0,15 kN / 15 kg na jeden závěs. Hotové podhledy, SDK desky se zkontrolují 
vizuálně. Výsledek je zapsán do stavebního deníku. 
 
2.7. Kontrola doplňků 
Tato kontrola probíhá vizuálně a měřením. Podhledy jsou obvykle doplněny o osvětlovací 
tělesa, mřížky a hlásiče požáru. Pozice doplňku je zakreslena v projektové dokumentaci 
a je třeba zkontrolovat jejich funkčnost. Kontrola je zapsána do stavebního deníku. 
 
3. Výstupní kontrola 
3.1. Kontrola geometrie 
Pro posouzení rovinnosti stropního podhledu je závazná hodnota výškové odchylky, 
mezi závěsnými body je to 3 mm na 1 m délky. Kontroluje se také neporušenost 
povrchu.  
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1. Obecné informace 
Při realizaci stavby musí být dodržovány tyto předpisy, zákony a nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost                 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví                     
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Mezi obecně platné podmínky patří, že zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance 
a pracovníky s technologickými a pracovními postupy prováděných prací, dále je povinen 
je proškolit k bezpečnému provádění příslušných prací. Při provádění těchto prací musí 
být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky jako jsou přilby, 
reflexní vesty, pracovní rukavice a bezpečnostní postroje. Zaměstnanci jsou povinni 
dodržovat technologické předpisy, pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, s nimiž 
byli v rámci školení seznámeni. Znalosti zaměstnanců musí být ověřeny.  Zaměstnanci, 
kteří neprošli školením, se nesmějí účastnit žádné činnosti na pracovišti.  Školení bude 
zaznamenáno ve stavebním deníku a do deníku bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
2.1. Obecné požadavky (příloha č.1)  
2.1.1. Požadavky na zajištění staveniště 
Stavba se nachází na uzavřeném pozemku investora.  Na staveniště bude znemožněn 
vstup nepovolaným osobám a to oplocením do výšky 2,0 m a uzamykatelnou bránou pro 
vjezd. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Pokud bude probíhat práce na komunikaci, pracovní prostor bude vymezen směrovými 
deskami, páskou a nápisem Zákaz vstupu. Na obou stranách zabírané komunikace bude 
pracovník, který bude řídit provoz komunikace. Musí být zajištěn bezpečný chod 
pracovišť a komunikací. Staveništní komunikace je zpevněna z betonových panelů               
tl. 150 mm a štěrkem o tl. 150 mm. 
 
2.1.2. Zařízení pro rozvod energie 
Pro rozvod elektrické energie je navrhnut dočasný rozvaděč, tak aby byly pokryty potřeby 
elektrické energie v průběhu výstavby. Všichni pracovníci budou seznámeni s umístěním 
rozvaděče v rámci školení o BOZP. Staveništní rozvaděč bude napojen z trafostanice              
a umístěn v přední části objektu u vjezdu. Bude opatřen hlavním vypínačem a hodinami 
pro měření spotřeby elektrické energie. Ze staveništního rozvaděče budou napojeny 
staveništní buňky, výtahy a budou vybudovány rozvody energie k pracovištím. Na tomto 
rozvaděči musí být prováděny měsíční revize. Pokud se na staveništi nepracuje, je nutné 
elektrická zařízení odpojit a zabezpečit proti neoprávněnému použití. 
 
2.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Na charakter prováděných prací je navrženo pomocné a fasádní lešení staveniště. Lešení 
je navrženo na maximální zatížení podlahy 200 kg/m2. Lešení musí být sestaveno podle 
návodu a vždy při práci pracovníků zajištěno proti pohybu. Lešení se smí používat pouze 
v případě, pokud je provedena vstupní kontrola a zápis o převzetí do zapsán ve stavebním 
deníku.  V rámci školení o BOZP budou pracovníci seznámeni s postupem a způsobem 
dorozumívání v případě pracovního úrazu, dále budou seznámeni s prováděním první 
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pomoci a budou informováni o místě, kde se nachází lékárnička. Lékárnička bude 
umístěna hned za dveřmi v buňce u stavbyvedoucího. Stavební práce nesmí být 
prováděny za jakýchkoliv nepříznivých podmínek a zejména při silném dešti či vytrvalém 
dešti, při silném větru o rychlosti větší než 8m/s, při sněžení, náledí, mlze či krupobití. 
Dohlednost v místě práce nesmí být menší než 30m. 
 
2.2. Požadavky na obsluhu strojů (příloha č. 1) 
2.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s  místními provozními                           
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického  
vybavení, umístění nadzemních vedení a překážek. Při provozu stroje obsluha zajišťuje 
stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností. Stabilizátory jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační 
zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně  světelným 
výstražným signálem.  Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu                 
až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor, není-li       
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m.                   
Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. Pokud je stroj 
používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. Při použití stroje za 
provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností.                 
Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 
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Obsluha pracovních strojů (autojeřábu a mobilního jeřábu) vždy ručí za bezpečnost při jejich 
používání. Obsluha musí mít patřičná povolení a oprávnění k obsluze konkrétního stroje.          
Stav strojů se vždy kontroluje technický stav pro bezpečné používání, i když by za něj měla 
ručit firma, která stroj vlastní a pronajímá. Ve výkresu staveniště jsou zakresleny plochy 
umístění strojů. Stabilizaci strojů provádí jeho obsluha s dalšími pomocnými pracovníky.    
Stroje jsou vybaveny zvukovým signalizačním zařízení, které určuje, aby pracovníci 
nacházející se v trase přepravovaného břemena tento prostor opustili. V případě zjištění závady 
nesmí být stroj používán. 
 
3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., výpis rizik 
Zdroj rizik Identifikace 
nebezpečí 
Bezpečnostní opatření 
Vniknutí třetích 
osob na 
staveniště. 
Možnost úrazu. Oplocení, uzamykání bran. Informační tabule se 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Pohyb po 
staveništi. 
Pořezání sklem, 
propíchnutí 
chodidla hřebíky 
nebo jinými 
ostrohrannými 
předměty. 
Dodržování pořádku, helma, reflexní vesta, uzavřená 
obuv s pevnou podrážkou, poučení pracovníků                            
o možných rizicích v bezprostředním okolí pracoviště, 
OOPP, zvýšená pozornost pracovníků. 
Pohyb pod 
místem práce. 
Pád materiálu, 
nářadí a pracovních 
pomůcek. 
Ohrazení nebo označení prostoru, nad kterým                    
je vykonávaná práce. Zákaz vstupu do označeného 
prostoru. Zřízení ochranné konstrukce nad vstupem do 
objektu. 
Skladování, 
přeprava                  
a manipulace 
s materiálem. 
Ohrožení života 
nebo zdraví osob. 
Zranění typu 
zlomenin, přetížení, 
poranění páteře 
nebo pořezání. 
Dodržování stanovených pracovních postupů pro 
manipulaci, přepravu a skladování. Zajištění proti pádu 
a uvolnění. Dodržení maximální skladovací výšky          
1,5 m a 2,0 m. Prvky budou uloženy na dřevěných 
hranolech 200 mm x 200 mm a prokládány hranoly                              
100 mm x 100 mm. Ulička mezi figurami min. 750 mm. 
Zákaz odkládání materiálu do komunikačních tras. 
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Používání vhodných manipulačních pomůcek.  
Nepřetěžování pracovníků a dodržení hmotnostního 
limitu. Dodržovat zásady bezpečného a zdraví 
neohrožujícího způsobu manipulace s materiálem, 
v poloze bez ohnutých zad. Určit přestávky při 
náročných pracích. Použití      OOPP – přilba. Dále 
použití pracovních rukavic a obuvi. 
Přepravování 
břemen jeřábem 
a autojeřábem. 
Pád břemene na 
pracovníka, 
uvolnění břemene 
z lana háku, 
přiražení 
břemenem, 
rozhoupání 
břemene. 
Provádění kontrol uvazovacích prostředků. Vazači 
zodpovídají za kvalitu úvazů a musí dodržovat 
předepsaný pracovní postup a mají odbornou 
kvalifikaci (průkaz vazače). Pod přepravovaným 
břemenem se nesmí pohybovat žádní pracovníci. 
Kontrola o nezávadnosti vázacích prostředků.                 
Při použití vodících lan se musí zachovat dostatečný 
odstup od břemene. 
Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu a autojeřábu. Zákaz pohybu pracovníků pod 
přepravovaným břemenem. 
Montáž krovové 
konstrukce 
(tesařské a 
zámečnické 
práce). 
Pád pracovníků při 
pohybu na střeše 
k místu výkonu 
práce. Nežádoucí 
kontakt ručního 
nářadí s rukou při 
tesařských pracích. 
Popálení nebo 
poškození zraku při 
svařování 
ocelových prvků. 
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí 
komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí 
pomocným lešením nebo podbedněním otvoru. 
Ochrana proti pádu po obvodu a dovnitř stavby 
použitím ochranných pracovních prostředků, jako je 
uvázání k pevnému bodu a musí být přivázáni po celou 
dobu práce na krovu. Ochranné pracovní                       
pomůcky: rukavice, přilba, pevná obuv, sedáky, 
svářečské rukavice a kukla. Práce nesmí být prováděny 
za nepříznivých klimatických podmínek, jako je 
rychlost větru přes 8 m/s, vytrvalý déšť, námraza, 
dohlednost pod 30 m, nebo teplota pod -5 °C. 
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Montáž 
střešního pláště. 
Nežádoucí kontakt 
ručního nářadí 
s rukou, tedy úder 
do ruky. Uklouznutí 
nebo pád 
pracovníků. 
Zajištění správného výběru nářadí pro danou činnost 
(velikost a typ). Praxe, zácvik a zručnost pracovníků. 
Dodržování zákazu užívání vadného nebo nějak 
poškozeného nářadí a pracovních pomůcek. 
Soustřednost při práci. Ochrana proti pádu po obvodu 
stavby použitím ochranných pracovních prostředků, 
jako je uvázání k pevnému bodu a musí být přivázáni 
po celou dobu práce. Hrozí uklouznutí, proto                      
je zřízeno také lešení v přední a zadní části stavby. Práce 
nesmí být prováděny za nepříznivých klimatických 
podmínek, jako je rychlost větru přes 8 m/s, vytrvalý 
déšť, námraza, dohlednost pod 30m, nebo teplota pod      
-5°C. 
Požár                   
a popáleniny         
u svařování 
elektrickým 
obloukem. 
Popálení, požár, 
exploze, otrava, 
zadušení. Poranění 
zraku. 
Dodržování podmínek a opatření pro svařování. 
Vyhodnocení stavu svářečského pracoviště                         
a přilehlých prostorů. Stanovit požadavky na účastníky 
svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb 
osob včetně zákazů. Určit provozní podmínky 
technických zařízení a procesů.                                 
Vybavení OOPP: pracovní obuv, brýle, přilba                    
a nehořlavé oblečení. Pracovní a svářečské rukavice, 
svářečská kukla. Soustřednost při práci. 
Pokládka 
tepelné izolace. 
Uvolnění nebo pád 
desek tepelné 
izolace. 
Pořezání. 
Správné kotvení izolačních desek k plochám. Dodržení 
technologického postupu. Neukládat izolant na lešení. 
Zvýšená opatrnost při řezání tepelné izolace. 
Soustřednost při práci. Vybavení OOPP. Pracovní 
rukavice, přilba. 
Pokládka            
a spojování 
hydroizolační 
fólie. 
Popálení, poleptání. Vymezení pracoviště. Zamezení vstupu nepovolaných 
osob. Dodržení technologického předpisu. Vybavení 
OOPP (rukavice, přilba a obuv). Jištění proti pádu 
pomocí sedáků a lešení. Soustřednost při práci.  
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Klempířské 
práce. 
Pád, uklouznutí, 
poranění rukou při 
používání ručního 
nářadí. 
Vymezení pracoviště. Vybavení OOPP (rukavice, 
přilba). Dodržení technologického předpisu.  Zamezení 
proti pádu lešením a sedáky řádně zajištěné lanem 
k pevnému bodu. 
Práce s nářadím: 
vrtačka, pájka, 
motorová pila, 
kladivo, 
nýtovačka. 
Vyklouznutí, pád, 
pořezání, ohrožení 
zraku, popálení, 
vdechování 
škodlivých výparů, 
tržné rány, tlaky, 
poranění částí těla. 
Použití správných ochranných pomůcek (pomůcky 
OOPP) : brýle, rukavice, helma, vesta, pevná obuv. 
Práci provádí jen proškolení pracovníci a pracovníci 
k tomu určeni. Používat nářadí jen s platnou revizí 
(certifikát), tedy nářadí bez závad a plnou funkčností. 
Práce se stroji: 
stavební a 
žebříkový výtah. 
Pád břemena 
z výtahu a poranění 
osob. Pád osob 
z výtahu nebo jeho 
poškození. 
Dodržování používání stroje dle návodu k obsluze             
a údržbě. Před rozjetím výtahu se výtah zkontroluje, zda 
jsou dobře zavřené klecové dveře, materiál je 
dostatečně připevněn a chráněn proti pádu. Výtah 
obsluhovat až při úplném zastavení. Zákaz přetěžování 
výtahu nad povolenou nosnost,                                                        
u sloupového výtahu 500 kg a žebříkového 250 kg. 
Pravidelné prohlídky autorizovanou osobou                         
a kontroly technického stavu. V případě poruchy se 
výtah zastaví a počká na vyproštění osob nebo nákladu 
osobami s příslušnou kvalifikací. Stroje musí mít 
platnou revizi (certifikát). 
Pohyb                 
a odstavování 
strojů. 
Rozjetí vozidla, 
srážka vozidel nebo 
přejetí pracovníka 
vozidlem. 
Řádné zabezpečení strojů proti pohybu a to zabrzděním 
a zaklínováním. Zákaz pohybu osob před dráhou stroje. 
Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu stroje. 
Fasádní lešení      
a pomocné 
lešení. 
Pád z výšky. Pád 
předmětu z výšky. 
Prolomení podlahy, 
pád nebo 
deformace lešení. 
Musí být sestaveno ochranné zábradlí dle technického 
listu. Správné uvázání na postroj pracovníka. Podložení 
lešení a umístění na stabilní podklad. Dodržení 
maximální únosnosti lešení a maximálního počtu 
pracovníků na lešení. Správné sestavení dle návodu. 
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Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout technologický předpis pro zastřešení 
vinařského domu v Klentnici. Zpracoval jsem dva technologické postupy, jeden pro 
zastřešení a druhý pro zateplení a podhledy. V programu BUILDpower jsem vypracoval  
položkový rozpočet a dospěl k tomu, že celková cena zastřešení, zateplení a podhledů 
bude 3 250 843 Kč. V programu CONTEC jsem zpracoval časový harmonogram, včetně 
bilance počtu pracovníků. Dle mých výpočtů by etapa zastřešení měla trvat necelé dva 
měsíce. Navrhnul jsem také konkrétní strojní sestavu určenou pro daný záměr. 
Vypracoval jsem kontrolní a zkušební plán. Důležitou součástí mé práce bylo také 
vypracování zásad bezpečnosti práce na staveništi.  
Bakalářská práce pro mě byla přínosem mimo jiné v tom, že jsem měl možnost 
konzultovat některé problémy s odborníky přímo z praxe. 
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